



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.561 del 20/5/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°191 del 19/5/2011

Oggetto: *Cantiere di lavoro n.1000117/AG/117 inerente i lavori di manutenzione e riqualificazione campetto sportivo polivalente "Robinson" di via Brodolini in Palma di Montechiaro. Approvazione perizia di variante.*

Anno 2011

L'anno duemilaUNDICI il giorno diciannove del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.46 del 10/8/2010 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante redatta dal Direttore di Cantiere arch. Giuseppe Vitello relativa ai lavori di *manutenzione e riqualificazione campetto sportivo polivalente "Robinson" di via Brodolini in Palma di Montechiaro- cantiere di lavoro n.1000117/AG-117* composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, calcolo analitico del fabbisogno dei materiali, calcolo analitico del fabbisogno della manodopera, , preventivo di spesa a carico del fondo siciliano, preventivo di spesa a carico dell'ente gestore, elenco nuovi prezzi, disegni, dell'importo complessivo di € 108.990,00.

Dare atto che l'importo della perizia supera di € 518,00, di cui € 480,00 per spese di progettazione, l'importo del finanziamento regionale di cui al D.R.S. n.117/2010

Di impegnare la somma di € 518,00 come segue:

- € 37,06 al cap.20901030686 denominato "spese per la realizzazione in economia di immobilizzazioni" imp.n°29483;
- € 480,00 al cap.1250 imp.n°29484 acc.to 7795, tale importo dovrà essere richiesto alla Regione siciliana in fase di rendicontazione generale.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch.Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D. L.gs. 267/2000.

*Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

Premesso che:

in data 14/12/2009 prot.23939 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione istanza di finanziamento, ai sensi dell'art.36 della l.r.14 maggio 2009, n.6, del progetto di cantiere di lavoro per la *manutenzione e riqualificazione campetto sportivo polivalente "Robinson" di via Brodolini* dell'importo di €.108.996,95;

l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con proprio Decreto n.117 del 24 novembre 2010 ha autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n.1000117/AG-117 inerente la *manutenzione e riqualificazione campetto sportivo polivalente "Robinson" di via Brodolini*, per un importo di €.108.472,00;

con deliberazione della Giunta municipale n.104 del 22/12/2010 si è preso atto del nuovo quadro economico del cantiere in argomento, giusto D.R.S. n.117/2010;

Dato atto che:

nel quadro economico del progetto del cantiere in argomento, erroneamente, sono state previste €.1.222,65 per spese di progettazione e l'Assessorato ha riportato nel finanziamento tale importo ;

i lavori del cantiere sono stati consegnati in data 20 gennaio 2011;

durante l'esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità della rimozione totale di alcuni pilastri della recinzione, il ripristino di alcuni pilastri interni ed adiacenti ai servizi igienici presenti ed il cancello lato est adiacente al campetto polivalente, nonché la realizzazione di opere per il contenimento del tratto di muro lesionato lato sud;

pertanto, è stata redatta perizia di variante che prevede il completamento del prospetto esterno, la sistemazione di tutti i cancelli di accesso alla struttura, la posa della pavimentazione in pietrine di cemento etc. e che riporta l'importo corretto per spese di progettazione pari ad €.1.702,75; Vista la perizia di variante e suppletiva, relativa al *cantiere di lavoro n.1000117/AG-117 per la manutenzione e riqualificazione campetto sportivo polivalente "Robinson" di via Brodolini in Palma di Montechiaro* redatta dal Direttore del Cantiere geom. Vitello Giuseppe, composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, calcolo analitico del fabbisogno dei materiali, calcolo analitico del fabbisogno della manodopera, preventivo di spesa a carico del fondo siciliano, preventivo di spesa a carico dell'ente gestore, elenco nuovi prezzi, disegni, che presenta il seguente quadro economico:

1)	trattamento economico personale di direzione	€. 8.161,40
2)	trattamento economico lavoratori	€. 34.799,10
3)	assicurazioni sociali personale direzione	€. 4.524,54
4)	assicurazione sociali lavoratori	€. 11.311,35
5)	organizzazioni varie	€. 1.795,13
6)	materiali etc.	<u>€. 48.398,51</u>
	totale	€.108.990,03
	totale arrotondato	€.108.990,00

Vista la L.109/94 nel "testo coordinato" con le norme recate dall'art.1 della L.R.n.20/2007 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

Visto il parere n°5 bis del 26/4/2011 espresso dal Responsabile Unico del Procedimento;

PROPONE

Di approvare la perizia di variante redatta dal Direttore di Cantiere arch. Giuseppe Vitello relativa ai lavori di *manutenzione e riqualificazione campetto sportivo polivalente "Robinson" di via Brodolini in Palma di Montechiaro- cantiere di lavoro n.1000117/AG-117* composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro comparativo, calcolo analitico del fabbisogno dei materiali, calcolo analitico del fabbisogno della manodopera, , preventivo di spesa a carico del fondo siciliano, preventivo di spesa a carico dell'ente gestore, elenco nuovi prezzi, disegni, dell'importo complessivo di €108.990,00.

Dare atto che l'importo della perizia supera di €518,00, di cui €480,00 per spese di progettazione, l'importo del finanziamento regionale di cui al D.R.S. n.117/2010.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____