



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°406 del 24/11/2010

Oggetto: *lavori di manutenzione tratto stradale in c/da Vincenzina e c/da Malerba in territorio di Palma di Montechiaro. Approvazione perizia di variante e suppletiva.*

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.46 del 10/8/2010 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/8/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal sottoscritto relativa ai lavori di *manutenzione tratto stradale in c/da Vincenzina e in c/da Malerba in territorio di Palma di Montechiaro* composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica e quadro economico, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elaborati grafici, schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.34.436,67.

Il Capo Settore U.T.C.

Ing.Domenico Graci

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.41 del 20/5/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di *manutenzione tratto stradale in c/da Vincenzina e in c/da Malerba in territorio di Palma di Montechiaro*, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 34.436,67;

con determinazione n.203 del 25/5/2010 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto a seguito del quale con determinazione n.292 del 1/9/2010 i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati alla ditta La Gardenia Costruzioni Soc.Coop. srl, con sede in Mussomeli, con la quale è stato stipulato contratto Rep. 53 del 13 ottobre 2010 per l'importo di €25.237,60 al netto del ribasso del 7,3152%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

i lavori sono stati consegnati in data 17/9/2010 ed hanno avuto concreto inizio in data 24/9/2010;

Considerato che:

durante l'esecuzione dei lavori il sottoscritto D.L. ha ritenuto che per una migliore riuscita dell'opera, occorreva apportare delle variazioni di dettaglio al progetto e rivedere alcune quantità delle singole voci in esso previste, al fine di pervenire ad una razionalizzazione dei tratti stradali da eseguire;

pertanto, accertato preventivamente che l'entità delle variazioni da introdurre comportavano una maggiorazione dell'importo dei lavori contenuta nell'ambito del 10%, ha redatto perizia di variante e suppletiva;

Vista la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di *manutenzione tratto stradale in c/da Vincenzina e in c/da Malerba in territorio di Palma di Montechiaro*, redatta dal sottoscritto D.L. e RUP geom. Bonardi, composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica e quadro economico, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elaborati grafici, schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico:

A)	Importo dei lavori soggetto a ribasso		€.29.883,34
	Oneri per la sicurezza		<u>€. 875,30</u>
	Restano a base d'asta		€.29.008,04
	A dedurre il ribasso d'asta del 7,3152		<u>€. 2.122,00</u>
	Restano		€.26.886,04
	Somma la sicurezza		<u>€. 875,30</u>
	Totale importo lavori		€.27.761,34
B)	somme a disposizione dell'Amm/ne		
-	IVA 20%	€.5.552,27	
-	comp. tecniche	<u>€. 597,67</u>	
	sommano	€.6.149,94	<u>€. 6.149,94</u>
	totale		€.34.436,67

Visto il parere favorevole n.11 del 24/11/2010 espresso dal R.U.P.

Vista la L.109/94 nel "testo coordinato" con le norme recate dall'art.1 della L.R.n.20/2007 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

PROPONE

Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal sottoscritto relativa ai lavori di *manutenzione tratto stradale in c/da Vincenzina e in c/da Malerba in territorio di Palma di Montechiaro* composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica e quadro economico, computo metrico estimativo, quadro comparativo, elaborati grafici, schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.34.436,67.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____