



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

**Registro Generale
n.742 del 19/6/2014**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°223 del 18/6/2014

Oggetto: lavori di costruzione di loculi da erigersi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro- CIG:5289778EE2. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Anno 2014

*L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore ////////////////
nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.77 del 27/12/2013 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Vista la proposta di seguito riportata

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante relativa ai *Lavori di costruzione di loculi da erigersi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro*, redatta dal direttore dei lavori, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.194.216,88;

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione del Capo Settore UTC n°214 del 13/8/2013 è stato approvato il progetto per i lavori di *Costruzione loculi cimiteriali da erigesi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro* - CIG: 5289778EE2, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di euro 194.220,00.

con determinazione del dirigente n°215 del 14/8/2013 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara; all'esito del pubblico incanto, con determinazione n.343 del 9 dicembre 2013 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta La Gardenia Costruzioni Soc. Coop., con sede in Mussomeli, per l'importo di euro 114.866,94 al netto del ribasso del 30,8177%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 29 gennaio 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°2, registrato a Licata in data 14/2/2014 al n.28 Serie 1°;

il quadro economico per effetto della gara e del ribasso d'asta del 30,8177% risulta essere:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta		€.164.076,63
- Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a.		€. <u>4.396,90</u>
- Restano a base di gara	€.159.679,73	
- A dedurre il r. a. del 30,8177%	€. <u>49.209,62</u>	
Restano	€.110.470,11	
Somma costi della sicurezza	€ <u>4.396,90</u>	
B) lavori a base d'asta	€.114.867,00	€.114.867,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 102% di B	€.11.486,70	
- Competenze tecniche	€. 1.480,00	
- Per imprevisti	€. 8.205,71	
- versamento AVCP	€. 250,00	
- collaudo statico	€. 3.800,00	
- economie di IVA	€. 4.920,96	
- economie di ribasso d'asta	€.39.367,70	
- conv. CPT 20% del ribasso	€. <u>9.841,92</u>	
Sommano	€.79.353,00	€. <u>79.353,00</u>
Importo complessivo lavori		€.194.220,00

in data 13/1/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

Dato atto che:

l'Amministrazione comunale, in fase di ultimazione lavori, con nota prot.9360/2014 nella considerazione che i vialetti limitrofi ai loculi cimiteriali sono in terra battuta, ha disposto che il Dirigente UTC autorizzasse il RUP alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per la pavimentazione i detti vialetti previa realizzazione di rete di scarico acque bianche, utilizzando le economie di ribasso;

Visto:

la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 161 comma 13, del D.P.R. n.207/2010, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.228.393,62
------------------------------------	--------------

- Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a.	€.	<u>10.607,64</u>	
- Restano a base di gara		€.	217.785,98
- A dedurre il r. a. del 30,8177%		€.	<u>67.116,63</u>
Restano		€.	150.669,35
Somma costi della sicurezza	€.	<u>10.607,64</u>	
TOTALE		€.	161.276,99
			€.161.276,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
- I.V.A. 10% di A		€.	16.127,70
- Competenze tecniche prog. RUP,DL,2%		€.	2.920,27
- versamento AVCP		€.	250,00
- collaudo statico		€.	3.800,00
- convenzione CPT 20% del r.a.		€.	<u>9.841,92</u>
Sommano:		€.	32.939,89
			€. 32.939,89
			€.194.216,88

Dato atto che la perizia di variante prevede maggiori lavori per un importo netto di €. 46.409,98 che risulta essere pari al 40,40% dell'importo di progetto, somma che trova copertura alle voci imprevisti ed economie per r.a., pertanto ai sensi dell'art.161, comma 13, del D.P.R. 207/2010 né è stata data comunicazione all'esecutore che ha accettato la prosecuzione dei lavori alle stesse condizioni, sottoscrivendo la perizia per accettazione;

Visto:

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

PROPONE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di *Costruzione loculi cimiteriali da erigesi nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro* - CIG: 5289778EE2, redatta dal direttore dei lavori, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.194.216,88.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom.Felice Bonardi

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
