



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 999 del 20.09.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 342 del 20/9/2016

Oggetto: lavori di manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano
- CIG:Z4917E6407- Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di settembre alle
ore //////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di
C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G.

Vista la determinazione sindacale n.4 del 1/2/2016.

Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di *manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* - CIG:Z4917E6407, redatta dal geom.Bonardi composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.20.000,00.

Il Capo Settore U.T.C. ff
ing. Concetta Di Vincenzo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.450 del 30 dicembre 2015 sono stati approvati gli elaborati tecnico-economici per i lavori di *manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €20.000,00;

con la stessa determinazione si è stabilito di indire, per l'affidamento dei suddetti lavori in economia, procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e del vigente regolamento in economia;

sono stati esperiti gli atti relativi alla procedura negoziata e con determinazione n.145 del 4 aprile 2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta La Rocca Vincenzo, con sede in Palma di Montechiaro, per l'importo di euro di €11.837,10 dicendosi euro (undicimilaottocentotrentasette/10), al netto del ribasso del 25,0000%, oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi;

il quadro economico per effetto della gara e del ribasso d'asta del 25,00% risulta essere:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€15.273,29	
- Oneri sicurez. Inclusi nei lavori	€ 211,34	
- costo manodopera	<u>€ 1.317,16</u>	
- Restano a base di gara	€13.744,79	
- A dedurre il r. a. del 25,00%	<u>€ 3.436,20</u>	
Restano	€10.308,59	
Somma costi della sicurezza	€ 211,34	
costo manodopera	<u>€ 1.317,16</u>	
totale	€11.837,09	€11.837,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% di A	€2.604,16	
- versamento AVCP	€ 225,00	
- Per imprevisti 5%	€ 641,59	
- gara	€ 200,00	
- oneri conf. In discarica	<u>€ 300,00</u>	
Sommano	€3.970,75	<u>€ 3.970,75</u>
		€15.807,84
- economie di IVA	€ 755,96	
- economie di ribasso d'asta	<u>€ 3.436,20</u>	
Sommano	€ 4.192,16	<u>€ 4.192,16</u>
Importo complessivo lavori		€20.000,00

Dato atto che:

in data 13 maggio 2016 è stato stipulato contratto Rep.n°19, registrato a Licata il 30/5/2016 al n.124 Serie 1°;

in data 6 giugno 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

durante l'esecuzione dei lavori sopra citati, l'Amministrazione comunale ha impartito apposite direttive per redigere una perizia di variante e suppletiva, nei limiti della normativa vigente, al fine di completare alcuni lavori;

Visto:

la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.161 c.12 del D.P.R. n.207/2010, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€16.599,16
- Oneri sicurez.	€ 227,71

- costo manodopera	€.	1.401,90	
- Restano a base di gara	€.	14.969,65	
- A dedurre il r. a. del 25,00%	€.	3.742,41	
Restano	€.	11.227,24	
Somma costi della sicurezza	€.	227,71	
E il costo ella manodopera	€.	1.401,90	
totale	€.	12.856,75	€.12.856,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% di A	€.	2.828,49	
- versamento AVCP	€.	225,00	
- gara	€.	200,00	
- oneri conf. In discarica	€.	300,00	
- economia per IVA	€.	531,63	
- economia ribasso d'asta	€.	3.058,13	
Sommano	€.	7.143,25	€. 7.143,25
importo totale			€.20.000,00

Dato atto, altresì, che la perizia di variante prevede maggiori lavori per un importo netto di €.1.019,66, somma che trova copertura tra gli imprevisti e le economie da ribasso d'asta, pertanto ai sensi dell'art.161, comma 4, del D.P.R. 207/2010 è accompagnata da atto di sottomissione sottoscritto dall'esecutore per accettazione;


Visto:

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

PROPONE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di *manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano* - CIG:Z4917E6407, redatta dal sottoscritto, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.20.000,00.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi





REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI
STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL
CENTRO URBANO - ANNO 2015 - 2° stralcio

PERIZIA DI VARIANTE

art. 161 comma 12 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010

Relazione tecnica illustrativa

Computo metrico

Quadro di raffronto

Schema atto di sottomissione

L'IMPRESA :


IMPRESA DI COSTRUZIONI
VINCENZO LA RUCCA
Via Pellizza Da Volpedo, 4
PALMA DI MONTECHIARO (AG)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Felice Bonardi


PALMA DI MONTECHIARO li.

- 9 SET 2016

REV.NE



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano - Anno 2015 - "2° Stralcio".

Perizia di variante

(art. 161, comma 12 del D.P.R. n°207 del 5 ottobre 2010)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premesso:

- Che con determinazione del capo settore U.T.C. n° 450 del 30/12/2015 , annotata al R.G. al n° 1563 del 31/12/2015 , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " *Lavori di manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano - Anno 2015 - "2° Stralcio"*, finanziato con fondi del bilancio comunale, del complessivo importo di € 20.000,00, di cui € 15.2732,29 a base d'asta, € 1.317,16 per costo della manodopera, € 211,34 per oneri della sicurezza non soggetti a r.a. e le restanti somme € 4.726,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che la ditta LA ROCCA VINCENZO.", con sede in Palma di Montechiaro, Via Pellizza Da Volpedo n° 4 , come si evince dal verbale di gara del 15/03/2016 è risultata aggiudicataria dei lavori in epigrafe per l'importo di € 11.837,10 compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, al netto del ribasso offerto del 25,00% sull'importo a base d'asta di € 13.744,79;
- Che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta mediante produzione del D.U.R.C.;
- Che con determina del Capo Settore U.T.C. n° 145 del 04/04/2016, annotata al R.G. al n° 410 del 05/04/2016, il Dirigente ha verificato ed aggiudicato definitivamente i lavori alla ditta di LA ROCCA VINCENZO.", con sede in Palma di Montechiaro, Via Pellizza Da Volpedo n° 4;
- Ciò premesso, si specifica che i lavori previsti nel progetto di " *Lavori di manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano - Anno 2015 - "2° Stralcio"*, consistono in:
 - manutenzione delle strade mediante scarifica e successiva bitumatura con strato di usura (tappetino) in alcuni tratti stradali del centro urbano;
 - manutenzione e sistemazione opere d'arte stradali;
 - manutenzione e sistemazione cordoli di delimitazione;
 - chiusura di buche.

Il quadro economico del progetto originario risulta essere:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	15.273,29	€	15.273,29
- Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	211,34		
- Costo netto manodopera non soggetto a r.a.	€	1.317,16		
SOMMANO	€	<u>15.061,95</u>		

B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 15.061,95

- B) SOMME A DISPOSIZIONE			
- I.V.A. 22% di A	€	3.360,12	
- Versamento Autorità LL.PP.	€	225,00	
- Per imprevisti 5% di "A"	€	641,59	
- Per gara	€	200,00	
- Oneri di conferimento a discarica	€	<u>300,00</u>	
- Sommano:	€	4.726,71	€ <u>4.726,71</u>
- Importo complessivo lavori:			€ <u>20.000,00</u>

- Che in data 05/06/2016 è stato sottoscritta dal Direttore dei Lavori l'attestazione prevista all'art. 106 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207;
- in data 06/06/2016 sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell'art. 154 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 ;
- Che il quadro economico a seguito aggiudicazione al netto del ribasso d'asta del 30,2826% risulta essere:

- A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	15.273,29	
- Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	211,34	
- Costo netto manodopera	€	<u>1.317,16</u>	
Restano a base di gara	€	13.744,79	
- A dedurre il r. a. del 25,00%	€	<u>3.436,20</u>	
Restano	€	10.308,59	
- Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	211,34	
- Somma costi della sicurezza	€	<u>1.317,16</u>	
- TOTALE	€	11.837,09	€ 11.837,09

- B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% di A	€	2.604,16	
- Versamento Autorità LL.PP.	€	225,00	
- Per imprevisti 5% di "A"	€	641,59	
- Per gara	€	200,00	
- Oneri di conferimento a discarica	€	<u>300,00</u>	
- Sommano:	€	3.970,75	€ <u>3.970,75</u>
- Importo complessivo lavori:			€ <u>15.807,84</u>

- Per economie di I.V.A	€	755,96	
- Per economie di r.a.	€	<u>3.436,20</u>	
	€	4.192,16	€ <u>4.192,16</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 20.000,00

L'Amministrazione Comunale, con disposizioni verbali impartite al sottoscritto, stante la finalità di completare alcuni lavori in occasione dei mezzi d'opera presenti, ritiene urgente procede all'estensione della gara utilizzando il ribasso d'asta nei limiti degli importi consentiti, senza nessun aumento di spesa.

Infine, accertato preventivamente che l'entità delle variazioni da introdurre comportano una maggiorazione dell'importo dei lavori, che l'incremento trova copertura con parte delle somme previste alla voce imprevisti nel quadro economico di progetto, parte con il ribasso d'asta e parte con i fondi reperiti di cui alla nota sopracitata, il sottoscritto ha redatto una perizia di variante, ai sensi dell'art. 161 comma 12, che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto.

Tutto ciò premesso:

si è provveduto alla redazione della presente perizia di variante e suppletiva in cui le principali variazioni che si ritiene utile realizzare consistono, sinteticamente, in interventi stradali nelle sotto elencate Vie Principali:

➤ tratto stradale in Via Berodolini e Viale Mediterraneo a Marina di Palma.

L'importo complessivo della variante e suppletiva risulta essere:

- A) IMPORTO DEI LAVORI:			
- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	16.599,16	
- Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	227,61	
- Costo netto manodopera	€	<u>1.401,90</u>	
Restano a base di gara	€	14.969,65	
- A dedurre il r. a. del 25,00%	€	<u>3.742,41</u>	
Restano	€	11.227,24	
- Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€	227,61	
- Somma costi della sicurezza	€	<u>1.401,90</u>	
- TOTALE	€	12.856,75	€ 12.856,75
- B) SOMME A DISPOSIZIONE			
- I.V.A. 22% di A	€	2.828,49	
- Versamento Autorità LL.PP.	€	225,00	
- Per gara	€	200,00	
- Oneri di conferimento a discarica	€	300,00	
- Per economie di I.V.A.	€	531,63	
- Per economie di r. a.	€	<u>3.058,13</u>	
- Sommano:	€	7.143,25	€ 7.143,25
- Importo complessivo lavori:	€		<u>20.000,00</u>

Importo netto lavori + Perizia	€	12.856,75	
Importo netto lavori + sicurezza progetto originario	€	<u>11.837,09</u>	
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	€	1.019,66	pari al 8,61 %
Importo totale perizia n° I netto	€	20.000,00	
Importo totale progetto originario	€	<u>20.000,00</u>	
MAGGIORE IMPORTO	€	0,00	

Per la redazione della suddetta perizia non è stato necessario utilizzare nuovi prezzi, l'importo dei maggiori lavori, che ammonta ad € 1.019,66, risulta essere pari al 8,61 % dell'importo di progetto e tale somma può essere coperta attingendo in parte alle somme previste nel quadro economico alla voce imprevisti ed economia di ribasso d'asta.

Infine, per effetto della perizia di che trattasi e dei maggiori lavori da eseguire sono necessari maggior tempo per l'esecuzione dei lavori, e si concede un maggiore tempo di giorni 20, a partire dall'approvazione della perizia.

Il Responsabile Unico del Procedimento e D.L.
Geom. Felice Bonardi





REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI
STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL
CENTRO URBANO - ANNO 2015 - 2° stralcio

PERIZIA DI VARIANTE

art. 161 comma 12 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010

Relazione tecnica illustrativa

Computo metrico

Quadro di raffronto

Schema atto di sottomissione

L'IMPRESA

IMPRESA DI COSTRUZIONI
VINCENZO LA ROCCA VINCENZO

Via Pellizza Da Volpedo, 4
PALMA DI MONTECHIARO (AG)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Felice Bonardi

PALMA DI MONTECHIARO II.

- 2 SET. 2016

REV.NE

				Pag. 1	
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	2	<p>6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e</p> <p>Via P. Togliatti - tratto Via Gigli /Gerani, Locale di P.M., Stadio comunale, Parco Robinson ml. (31.20*2.65*5) +(12.50*2.10+2.10*2.00+1.40*4.10+1.85*7.00+2.10*2.00+10.40*1.30+7.10*2.60+12.50*2.10)*4 Via Brodolini - Stadio ml.(5.95*2.00+5.00*1.60+7.20*1.40+2.75*13.30+6.20*8.35)*4 Via Favara 8 ml.5.30*6.80*3 Via Naro, 14 ml.3.20*1.65*4+ml.3.40*3.10*3 Via Ravanusa, 40 ml. (2.30*3.75+3.30*4.20+1.70*2.00)*4 Via Catania, 65,89,91,84,83 ml. (3.10*10.20+4.80*1.85+5.40*2.80+4.30*2.10+3.00*12.00)*3 Via Spinoza ml. 26.00*2.60*4+ml.6.5*2.95*4 Via Campanella ml. 3.90*2.40*4 Via S.T. Palma - poliambulatorio ml. (2.25*2.25+1.00*1.50+5.00*1.60)*4 P.zza Borsellino - pizzeria - ripristini ml. (17.00*1.00+6.5*2.00+28.00*5.00)*5 Via G. D'Orso - 1° Maggio ml.55.00*2.00*5 Via Repubblica - 1° Maggio ml.(7.60*2.60+5.10*1.15)*5+15.60*2.50*5 Via De Amicis - Roma ml. (5.10*6.40+4.40*3.50)*5+3.75*1.40*5 Via Cavour - Pisacane ml. 11.10*6.00*4 Via Roma - C/so odierna ml. 9.00*4.00*3 Via Diaz, 175, 195, 200 ml.(4.10*1.00+3.25*2.60+8.00*0.55)*3 Via Brodolini ml. 33,70*2.90*4 Marina di palma Viale mediterraneo ml.40,50*2,40*4+ml.8,50*2,30*4+1,20*0,80*3+1,70*0,50*3 +2,00*2,00*3</p>	859,680		
		SOMMANO m² =	484,430	2,07	11.658,85
2	1	<p>1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli</p> <p>Via P. Togliatti - tratto Via Gigli /Gerani, Locale di P.M., Stadio comunale, Parco Robinson ml. 31.20*2.65+12.50*2.10+2.10*2.00+1.40*4.10+1.85*7.00+2.10*2.00+10.40*1.30+7.10*2.60 Via Brodolini - Stadio ml.5.95*2.00+5.00*1.60+7.20*1.40+2.75*13.30+6.20*8.35 Via Favara 8 ml.5.30*6.80 Via Naro, 14 ml.3.20*1.65+ml.3.40*3.10 Via Ravanusa, 40 ml. 2.30*3.75+3.30*4.20+1.70*2.00 Via Catania, 65,89,91,84,83 ml. 3.10*10.20+4.80*1.85+5.40*2.80+4.30*2.10+3.00*12.00 Via Spinoza ml. 26.00*2.60+6.50*2.95 Via Campanella ml. 3.90*2.40 Via S.T. Palma - poliambulatorio ml. 2.25*2.25+1.00*1.50+5.00*1.60 P.zza Borsellino - pizzeria - ripristini ml. 6.5*2.00+28.00*5.00 Via G. D'Orso - 1° Maggio ml.55.00*2.00</p>	168,000		
		A RIPORTARE	838,418		11.658,85

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	838,418		11.658,85
		Via Repubblica - 1° Maggio ml.7.60*2.60+5.10*1.15+15.60*2.50	64,625		
		Via Cavour - Pisacane ml. 11.10*6.00	66,600		
		Via Amicis - Roma ml. 5.10*6.40+4.40*3.50+3.75*1.40	53,290		
		Via Roma - C/so odierna ml. 9.00*4.00	36,000		
		Via Diaz, 175 ml.3.25*2.60	8,450		
		Via Brodolini ml.33,70*2,90	97,730		
		SOMMANO m² =	1.165,113	3,78	4.404,13
3	4	A.N.5 Ripristino in quota di telai e chiusini dei pozzetti di ispezione dei vari servizi tecnologici posti nel sottosuolo del marciapiede o della strada: E' compreso : taglio e rimozione della pavimentazione n°4	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	121,42	485,68
4	3	1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 -1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di mc. 50	50,000		
		SOMMANO m³ =	50,000	1,01	50,50
		A RIPORTARE			16.599,16

RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

16.599,16

Sommano i lavori		€	16.599,16
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,371214% sui lavori)		227,61	
Costo netto manodopera incluso nei lavori		1.401,90	
	a detrarre	1.629,51	€ 1.629,51
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€	14.969,65
Per ribasso d'asta del 25% su euro 14.969,65		€	3.742,41
Importo complessivo dei lavori al netto		€	12.856,75
IVA 22% di "A"		2.828,49	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		225,00	
Spesa per gara		200,00	
Oneri conferimento a discarica		300,00	
Per economie di I.V.A.		531,63	
Per economie di r.a.		3.058,13	
TOTALE		7.143,25	7.143,25
IMPORTO COMPLESSIVO		€	20.000,00

Palma di Montechiaro li,

2 SET. 2016



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI
STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL
CENTRO URBANO - ANNO 2015 - 2° stralcio

PERIZIA DI VARIANTE

art. 161 comma 12 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010


Relazione tecnica illustrativa

Computo metrico

Quadro di raffronto


Schema atto di sottomissione

L'IMPRESA :


IMPRESA **VINCENZO LA ROCCA**
Via Pellizza Da Volpedo, 4
PALMA DI MONTECHIARO (AG)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Felice Bonardi



REV.NE

PALMA DI MONTECHIARO li.

- 2 SET. 2016

Comune di PALMA DI MONTECHIARO

Provincia
AGRIGENTO

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE
DEL CENTRO URBANO - ANNO 2015 - 2° STRALCIO

COMMITTENTE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Il Direttore Lavori

Pag. 1				Progetto Originario			Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-c)
11	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli	m²	3,78	1.500,000	5.670,00	1.165,113	4.404,13		1.265,87
22	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m²	2,07	4.500,000	9.315,00	5.632,295	11.658,85	2.343,85	
33	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di	m³	1,01	45,000	45,45	50,000	50,50	5,05	
44	A.N.5	Ripristino in quota di telai e chiusini dei pozzetti di ispezione dei vari servizi tecnologici posti nel sottosuolo del marciapiede o della strada: E' compreso taglio e rimozione della pavimentazione	cad	121,42	2,000	242,84	4,000	485,68	242,84	
A RIPORTARE						15.273,29		16.599,16	2.591,74	1.265,87

	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI PER RIBASSO D'ASTA DEL 25%	15.273,29	16.599,16	2.591,74	1.265,87
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	-3.436,20	-3.742,41		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	211,34	227,61		
	11.837,09	12.856,75		
RIEPILOGO	Progetto Originario		Perizia N°1	
A) Lavori a Base d'Asta Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali		11.837,09		12.856,75
B) Somme a disposizione amministrazione iva 22% di "a"	2.604,16		2.828,49	
versamento di autorità di vigilanza ll.pp.	225,00		225,00	
imprevisti 5 % di "a"	641,59			
per gara	200,00		200,00	
oneri di conferimento a discarica	300,00		300,00	
per economie di i.v.a.	755,96		531,63	
per economie di r.a.	3.436,20		3.058,13	
Totale somme a disposizione amministrazione	8.162,91	8.162,91	7.143,25	7.143,25
TOTALE PERIZIA A + B		20.000,00		20.000,00
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo netto lavori+sicurezza Perizia N°1	12.856,75			
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario	11.837,09			
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	1.019,66	+ 8,61%		
Importo totale Perizia N°1	20.000,00			
Importo totale Progetto Originario	20.000,00			
MAGGIORE IMPORTO	0	+ 0,00%		



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI
STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL
CENTRO URBANO - ANNO 2015 - 2° stralcio

PERIZIA DI VARIANTE

art. 161 comma 12 D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010

Relazione tecnica illustrativa

Computo metrico

Quadro di raffronto

Schema atto di sottomissione

L'IMPRESA :

IMPRESA DI COSTRUZIONI
VINCENZO LA ROCCA VINCENZO
Via Pellizza Da Volpedo, 4
PALMA DI MONTECHIARO (AG)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Felice Bonardi

PALMA DI MONTECHIARO li.

- 2 SET. 2015

REV.NE



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

- OGGETTO:** Lavori di manutenzione dei manti stradali per le vie e piazze del centro urbano - Anno 2015 - 2° Stralcio
- IMPRESA:** LA ROCCA VINCENZO Via G. P. da Volpedo, 4 - palma di Montechiaro (AG);
- IMP. LAVORI:** al netto del ribasso d'asta del 25,00 % per € 11.837,10 oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre I.V.A.;
- CONTRATTO:** n° 19 di Rep. del 13/05/2016, registrato a Canicatti (AG) il 30/05/2016 al n° 124 Serie I° ;

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 161 comma 12 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010)

L'anno duemilasedici (2016) il giorno sei (6) del mese di Settembre in Palma di Montechiaro

PREMESSO:

- che con contratto n.19 di rep. del 13/05/2016 registrato in CANICATTI P.A.F. DI LICATA (AG) il 30/05/2016, al n. 124, Mod.SERIE 1° Vol., l'impresa IMPRESA EDILE STRADALE
 - LA ROCCA VINCENZO, con sede in Via Pellizza Da Volpedo, 4 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) ha assunto l'esecuzione dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MANTI STRADALI PER LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO URBANO - ANNO 2015 - 2° STRALCIO per l'importo di euro 11.837,09, al netto del ribasso d'asta del 25 %, comprensive di € 1.317,16 per costo della manodopera, € 211,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove richieste da parte dell'Amministrazione Comunale, verificatesi in corso d'opera, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010, di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 12.856,75 al netto del ribasso d'asta del 25,00%, comprensive di € 1.401,90 per costo della manodopera e € 227,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
 - che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 1.019,66 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto alla voce imprevisti e economie di ribasso d'asta.
- TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di Settembre in Palma di Montechiaro, nella sede del Comune di Palma di Montechiaro, con il presente atto si conviene:

Art. 1) Il Sig. La Rocca Vincenzo, in qualità di titolare firmatario della omonima ditta LA ROCCA VINCENZO con sede in Palma di Montechiaro Via Pellizza Da Volpedo n° 4, assuntore dei lavori in

oggetto, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante redatta in data 02/09/2016, dal sottoscritto Direttore dei Lavori, secondo gli elaborati allegati consistenti in:

1. Relazione tecnica perizia di variante;
2. Computo Metrico Variante;
3. Quadro Comparativo;
4. Schema atto di sottomissione;

secondo gli stessi patti e condizioni del foglio di patti e condizioni allegato al progetto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno soggetti al ribasso d'asta del 25,00%.

Art. 2) L'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva ammonta a € 12.856,75 al netto del ribasso d'asta, comprensivo del costo netto della manodopera e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I maggiori lavori al netto rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale, ammontano a € 1.019,66.

Art. 3) I lavori compresi nella suddetta perizia di variante e sono soggetti ad I.V.A.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi lavori di cui al presente atto comporta un maggiore importo netto contrattuale di € 1.019,66 con una maggiorazione rispetto al contratto principale pari al 8,61.%, non altera la natura dei lavori appaltati con il contratto principale sopraccennato.

Art.4) - Per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, il termine utile per l'ultimazione dei lavori, di cui al C.S.A. è prorogato di giorni 20 (venti).


Pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato all'art. 12 del foglio di patti e condizioni 12, viene differito di giorni 20 dall'approvazione della perizia.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa esecutrice, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante, solo dopo intervenute le approvazioni di legge e la registrazione fiscale dello stesso.


Le spese relative al presente atto sono a carico dell'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'IMPRESA


IMPRESA DI COSTRUZIONI
(LA ROCCIA)
VINCENZO LA ROCCA
Via Pellizza Da Volpedo, 4
PALMA DI MONTECHIARO (AG)


LA DIREZIONE DEI LAVORI E R.U.P.



(Geom. Felice Bonardi)

Visto: IL CAPO SETTORE U.T.C.

(Arch. Franco Lo Nobile)



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
