



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.496 del 18/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C.

N°127 del 16/5/2012

Oggetto: *Lavori di adeguamento della percorribilità della strada di collegamento delle contrade Tumazzo – Ciotta – Gaffe. Approvazione perizia di assestamento contabile*

anno 2012

L'anno *duemiladodici* il giorno *sedici* del mese di *maggio* alle ore *///////* nella sua stanza.

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/8/2011, di approvazione del bilancio;

Vista la determina sindacale n. 38 del 24 agosto 2011.

Visto l'art. 16 del capitolato speciale d'appalto;

Visto il contratto d'appalto n. 54/2008;

Vista la perizia di assestamento contabile allegata alla presente;

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare la perizia di assestamento contabile relativa ai *Lavori di adeguamento della percorribilità della strada di collegamento delle contrade Tumazzo – Ciotta – Gaffe nel comune di Palma di Montechiaro (AG)*, redatta dai direttori dei lavori Arch. Silvana Cancialosi e Geom. Felice Bonardi, dell'importo complessivo di € 1.103.176,81.

Il Dirigente U.T.C.
(Arch. Salvatore Di Vincenzo)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.540 del 23/11/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo, Ciotta, Gaffe* dell'importo complessivo di €1.400.000,00, di cui €1.020.387,72 per lavori a base d'asta, €364.087,52 per somme a disposizione ed €15.524,76 per oneri della sicurezza, finanziato con D.D.G. n.1857/S6.02 del 30/11/2007;

con determinazione del capo Settore U.T.C. n.27 dell'1/2/2008 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto, ed è stato approvato il relativo bando di gara;

con determinazione n.37 dell'11/2/2008 sono stati individuati quali DD.LL. il Geom.Felice Bonardi e l'arch. Silvana Cancialosi, ed è stato individuato altresì il geom.Bonardi quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

con determinazione del Capo Settore n.231 dell'1/7/2008 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta G.M. Costruzioni srl, di Mussomeli, per l'importo di €1.015661,96, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso del 7,3152%;

in data 15/9/2008 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.54, registrato a Licata il 01/10/08 al /S.1°;

in data 23/9/2008 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Dato atto che:

con determinazione n.164 del 14/5/2009 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €1.303.176,81, a seguito della quale è stato stipulato atto di sottomissione registrato a Licata il 18/5/2009 al n.537 SIII;

i lavori sono stati ultimati in data 09/06/2009;

la D.L., nel corso della redazione della contabilità finale, ha riscontrato alcune variazioni alle quantità della perizia di cui sopra, per cui è stato necessario predisporre una perizia di assestamento tecnico contabile finale.

Con quest'ultima perizia sostanzialmente sono state variate le quantità delle voci riguardanti la segnaletica stradale in quanto con l'Amministrazione è stato concordato di provvedere con mezzi propri e con le somme di bilancio per manutenzione strade;

le suddette variazioni sono risultate eccedenti il 5% pertanto occorre procedere alla approvazione di detta perizia dia assestamento;

Vista la perizia di assestamento contabile redatta dalla D.L. in data 29/6/2009 composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro comparativo, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza ammonta ad €1.303.176,81;

Dato atto che l'importo complessivo è rimasto invariato rispetto alla precedente perizia;

Propone

per le motivazioni espresse in narrativa di approvare la perizia di assestamento contabile dei lavori di *adeguamento della percorribilità della strada comunale di collegamento delle c/de Tumazzo, Ciotta, Gaffe*, redatta dai direttori dei lavori arch. Silvana Cancialosi e geom.Felice Bonardi in data 26/9/2009 composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro comparativo, dell'importo complessivo di €1.303.176,81.

Il RUP
(Ing. Concetta Di Vincenzo)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi , dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____