



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°397 del 22/10/2009

Oggetto: *Lavori di completamento scuola elementare, media e materna Villaggio Giordano.*
Approvazione perizia di variante.

Anno 2009

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.77 del 2/9/2009 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.12 del 2/4/2009.

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante, redatta dal D.L. geom.Vincenzo Minio, ai sensi dell'art.25, comma 1, della legge n.109/1994, relativa ai lavori *completamento delle scuole elementare, media e materna Villaggio Giordano*, composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, schema atto di sottomissione, computo metrico, computo acciaio, analisi prezzi, quadro economico, quadro comparativo, scuola elementare e media-planimetria dismissioni e demolizioni, scuola elementare e media-planimetria sistemazione esterna, scuola elementare e media – profili muri perimetrali, scuola elementare e media-planimetria sistemazione esterna area cabina enel, con il quadro economico di cui in premessa dell'importo complessivo di €.579.348,00.

Dare atto che la superiore somma è contenuta nell'ambito del finanziamento di cui Decreto 15 giugno 2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n.29/2007;

Il Dirigente U.T.C.
Ing.Domenico Graci

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con deliberazione della Giunta municipale n.161 del 25/10/2007 è stato approvato il progetto dei lavori di *completamento delle scuole elementare, media e materna Villaggio Giordano*, redatto dall'Ing. Salvatore Panepinto, per un importo complessivo di euro 579.348,00;

il suddetto progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale LL.PP. giusta Decreto 15 giugno 2007 pubblicato sulla G.U.R.S. n.29/2007;

con determinazione del dirigente n°209 del 13/7/2007 è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Concetta Di Vincenzo;

con determinazione n.358 del 14/11/2007 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica ed è stato approvato il relativo bando di gara;

con determinazione n.63 del 21/2/2008 è stato individuato quale D.L. il Geom. Vincenzo Minio;

con determinazione n.118 del 9/4/2008 è stato conferito incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Giuseppe Falsone;

Dato atto che:

a seguito di pubblico incanto con determinazione n.112 dell'1/4/2008 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta **F.A.E. Costruzioni srl**, con sede in Mazzarino, per l'importo di **€.408.508,76** al netto del ribasso del 7,3152%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

in data 18 febbraio 2009 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.n.17, registrato a Licata il 5/3/2009 al n.42 /S.1°;

in data 29/4/2009 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Durante l'esecuzione dei lavori la D.L., sul presupposto dell'esclusivo interesse dell'ente, ha ritenuto di apportare variazioni alle categorie di lavoro e aggiungerne nuove finalizzate al miglioramento dell'opera, senza alterare la natura e la destinazione di cui al progetto principale e avendo accertato che l'entità delle variazioni comportavano una maggiorazione dell'importo dei lavori contenute nell'ambito del 5% dei lavori a base d'asta, sentita la sottoscritta che ha dato il proprio assenso, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.25, comma 1, della L.109/1994 e s.m.i.;

Vista la perizia di variante, trasmessa dal D.L. in data 19/10/2009, relativa ai lavori di *completamento delle scuole elementare, media e materna Villaggio Giordano*, composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, schema atto di sottomissione, computo metrico, computo acciaio, analisi prezzi, quadro economico, quadro comparativo, scuola elementare e media-planimetria dismissioni e demolizioni, scuola elementare e media-planimetria sistemazione esterna, scuola elementare e media - profili muri perimetrali, scuola elementare e media-planimetria sistemazione esterna area cabina enel, che presenta il seguente quadro economico:

A) importo lavori	€.449.345,18	
per oneri di sicurezza	€. 20.819,69	€. 20.819,69
lavori a base d'asta	€.428.525,49	
ribasso d'asta del 7,3152%	€. 31.347,50	
importo lavori al netto del ribasso	€.397.177,99	<u>€.397.177,99</u>
SOMMANO I LAVORI AL NETTO DI PERIZIA		€.417.997,68
B) Somme a disposizione dell'Amm/te		
- comp.tecniche IVA compresa	€. 68.454,74	
- oneri di accesso in discarica	€. 1.613,57	
- pubblic.bando	€. 6.217,10	
- spese allaccio pubblici servizi	€. 8.782,89	
- IVA sui lavori 10%	<u>€. 41.799,77</u>	
sommano a disposiz.	€.126.868,07	€.126.868,07
- IVA su ribasso		€. 3.134,75
- ribasso d'asta		<u>€. 31.347,50</u>
totale perizia		<u>€.579.348,00</u>

Visto l'approvazione in linea tecnica del 21/10/2009 ai sensi dell'art.7 bis del "testo Coordinato";

Vista la L.109/94 nel testo coordinato con le norme recate dall'art.1 della L.R. n.20/2007 e con le vigenti leggi regionali di modifica, integrazione e sostituzione vigenti in materia;

PROPONE

Di approvare la perizia di variante, redatta dal D.L. geom.Vincenzo Minio, ai sensi dell'art.25, comma 1, della Legge n.109/1994 e s.m.i., relativa ai lavori *completamento delle scuole elementare, media e materna Villaggio Giordano*, composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica, schema atto di sottomissione, computo metrico, computo acciaio, analisi prezzi, quadro economico, quadro comparativo, scuola elementare e media-planimetria dismissioni e demolizioni, scuola elementare e media-planimetria sistemazione esterna, scuola elementare e media – profili muri perimetrali, scuola elementare e media-planimetria sistemazione esterna area cabina enel, con il quadro economico di cui in premessa dell'importo complessivo di €.579.348,00.

Dare atto che la durata dei lavori, da sommarsi al tempo contrattuale, viene prorogato di gg.60 per consentire la definizione del procedimento inerente lo spostamento della cabina ENEL e l'abbattimento di quella esistente in muratura ed a tutti gli effetti funzionante.

Il R.U.P.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
