



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°347 del24/9/2009

Oggetto: *Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva - lavori di Recupero, ristrutturazione e riuso a biblioteca comunale dell'edificio scolastico di piazza Matteotti*

Anno 2009

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ alle ore ////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002.

Vista la deliberazione Consiliare n.55 del 20/8/2008 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°4 del 16/01/2009 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.12 del 31/3/2009.

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

- di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di *Recupero, ristrutturazione e riuso a biblioteca comunale dell'edificio scolastico di piazza Matteotti* dell'importo complessivo di €. 950.389,44 redatta in data 10/08/2009 dalla D.L. Arch.S.Di Vincenzo.
- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 950389,44 ,trova copertura nel D.D. n.402/serv.5/s.g. del 20/12/2008 – O.A. 1/2008 sul cap.5004008

Il Dirigente U.T.C.

Ing.Domenico Graci

ATTESTAZIONE FINANZIARIA:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.Lgvo 267/2000.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:

- che con D.D. n. 402/serv.5/S.G. del 20/12/2005, per i lavori in oggetto è stato concesso un finanziamento dalla Presidenza della Regione Siciliana, per l'importo complessivo di €1.000.000,00;
- che con contratto rep.n.16 del 04/03/2008 registrato a Licata il 20/03/2008 al n. 56 serie 1°, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa LA.E.S. s.r.l. di Campobello di Licata che offrì il ribasso percentuale del 7,3151%, per l'importo di €632.967,57;
- che con D.D. n.435/serv.5/SG dell'8/8/2008 la Presidenza della Regione Siciliana ha rideterminato il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione, ammettendo a finanziamento l'importo complessivo di €950.389,44;
- che durante il corso dei lavori è stato necessario:
 1. apportare modeste variazioni in ordine ad alcune tipologie di materiali, ciò rientrando nei poteri discrezionali della D.L.;
 2. adeguare il progetto alle sopravvenute nuove disposizioni legislative e regolamentari relativamente alle strutture ed agli impianti;
 3. varianti determinate per l'impossibilità di utilizzare alcuni materiali non esistenti più sul mercato, e utilizzo di nuovi componenti e tecnologie che determinano senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale iniziale;
 4. intervenute esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- che per tali motivi la D.L. ha redatto in data 10/08/2009 una perizia di variante e suppletiva secondo quanto previsto dall'art.25 comma 1° lett.a e b, e comma 3° all'interno delle somme finanziate, con un maggiore impegno contenuto nell'ambito del 5,41% rispetto all'importo contrattuale, a valere sugli imprevisti e sulle economie di progetto avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a misura	€.	719.513,03
A dedurre i costi della sicurezza	€.	<u>4.976,90</u>
Lavori a base d'asta	€.	714.536,13
A dedurre il ribasso del 7,3151%	€.	<u>52.269,03</u>
Importo al netto	€.	662.267,10
Costi della sicurezza	€.	<u>4.976,90</u>
Importo complessivo dei lavori al netto	€.	667.244,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

b1) IVA 20 % su imp.compl.al netto	€.	133.448,80
b2) competenze tecniche UTC 2%	€.	14.390,26
b3) consulenza	€.	84.406,10
b6) pubblicazione bando	€.	7.303,60
b7) sperimentazione e pubblicazioni	€.	40.000,00
b9) accesso discarica rifiuti speciali	€.	3.222,24
B10) economie	€.	<u>374,44</u>
sommano	€.	283.145,44
	€.	<u>283.145,44</u>
	TOTALE	€.
		950.389,44

- che il sottoscritto R.U.P. ha approvato la stessa, sotto il profilo tecnico, con parere del 24/09/09;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Schema atto di sottomissione, Elaborati grafici, Computo metrico, Computo dei ferri, Quadro comparativo, Analisi dei nuovi prezzi, Elenco dei prezzi

PROPONE

di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di *Recupero, ristrutturazione e riuso a biblioteca comunale dell'edificio scolastico di piazza Matteotti* dell'importo complessivo di € 950.389,44 redatta in data 10/08/2009 dalla D.L. Arch.S.Di Vincenzo.

Palma di Montechiaro li, 24/09/2009

Il R.U.P.
Ing.C. Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____
al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
