



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

**Registro Generale
n.94 del 30/1/2015**

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°29 del 29/1/2015

Oggetto: lavori di realizzazione di una elisuperficie - CIG: 52843320B8 –
CUP: F31H11000130002. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Anno 2015

*L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore ////////////////
nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di *realizzazione di una elisuperficie*, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici 1a-2a, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.400.000,00.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n.416 del 7/11/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *realizzazione di una elisuperficie*, redatto dall'U.T.C. dell'importo complessivo di €.400.000,00, di cui €.298.094,79 per lavori, finanziato dalla Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile con D.D.G. n.543 del 31/10/2012;

con determinazione n.210 del 8/8/2013 si è preso atto del nuovo quadro economico del progetto di che trattasi;

con determinazione del dirigente n°212 del 12/8/2013 si è stabilito di indire per l'affidamento dei suddetti lavori asta pubblica con le modalità indicate in oggetto, approvando il relativo bando di gara;

all'esito del pubblico incanto con determinazione n.359 del 17/12/2013 i lavori di *realizzazione di una elisuperficie* sono stati aggiudicati alla ditta MA.CO. di Mantio Giuseppe & C. sas, di Mussomeli, per l'importo di €.208.951,35 al netto del ribasso del 30,7829%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

in data 25 marzo 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°16, registrato a Licata il 11 aprile 2014 al n.54 Serie 1°;

il quadro economico per effetto della gara e del ribasso d'asta del 30,7829% risulta essere:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.298.094,79	
- Oneri sicurez. non soggetti a r. a.	<u>€. 8.507,26</u>	
- Restano a base di gara	€.289.587,53	
- A dedurre il r. a. del 30,7829%	<u>€. 89.143,44</u>	
Restano	€.200.444,09	
Somma costi della sicurezza	<u>€ 8.507,26</u>	
totale	€.208.951,35	€.208.951,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% di A	€.20.895,13	
- Competenze tecniche	€. 5.961,90	
- competenze geologo	€.16.000,00	
- espropri	€.28.662,42	
- spese di gara	€. 6.000,00	
- allacci ENEL	€. 3.000,00	
- Per imprevisti	<u>€.12.471,41</u>	
Sommano	€.92.990,86	<u>€. 92.990,86</u>
		€.301.942,21
- economie di IVA	€. 8.914,35	
- economie di ribasso d'asta	<u>€.89.143,44</u>	
Sommano	€.98.057,79	<u>€. 98.057,79</u>
Importo complessivo lavori		€.400.000,00

in data 22/8/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

Dato atto che:

durante l'esecuzione dei lavori sopra citati, per migliorare la riuscita dell'opera il sottoscritto ha ritenuto di apportare variazioni di dettaglio al progetto e rivedere le quantità delle singole voci per cause non determinabili in fase progettuali, al fine di pervenire ad una ottimizzazione dell'impianto dei segnali di omnidirezione, pertanto, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.161 del D.P.R. n.207/2010, contenuta nell'ambito del 5% dell'importo dei lavori;

Visto:

la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n.207/2010, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici 1a-2a, Schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.309.432,43	
- Oneri sicurez. non soggetti a r. a.	<u>€. 8.830,82</u>	
- Restano a base di gara	€.300.601,61	
- A dedurre il r. a. del 30,7829%	<u>€. 92.533,89</u>	
Restano	€.208.067,72	
Somma costi della sicurezza	<u>€. 8.830,82</u>	
totale	€.216.898,54	€.216.898,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 10% di A	€. 21.689,85	
- Competenze tecniche	€. 5.916,90	
- competenze geologo	€. 16.000,00	
- espropri	€. 28.662,42	
- spese di gara	€. 6.000,00	
- allacci ENEL	€. 3.000,00	
- Per imprevisti	€. 45,01	
- per economie di IVA	€. 9.253,39	
- per economie di ribasso	<u>€. 92.533,89</u>	
Sommano	€.183.101,46	<u>€.183.101,46</u>
Importo complessivo di progetto		€.400.000,00

Visto:

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

PROPONE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di *realizzazione di una elisuperficie*, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici 1a-2a, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €. 400.000,00.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
