



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 637 del 25-05-2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 212 del 25/5/2016

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti - CIG: 591480075D – Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G. provvisorio

Vista la determinazione sindacale n.4 del 1/2/2016.

Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di *manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti* - CIG: 591480075D, redatta dal direttore dei lavori, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Computo Metrico estimativo, stralci planimetrici, Quadro Comparativo, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €:49.457,00.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

con determinazione n.324 del 9/9/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti* redatto dall'U.T.C. per un importo complessivo di €.49.457,00;

con la stessa determinazione n°324/2014 si è stabilito di indire, per l'affidamento dei suddetti lavori in economia, procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006;

all'esito della procedura negoziata con determinazione n.388 del 28/10/2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Euro Group srl, con sede in Palma di Montechiaro, per l'importo di euro 21.644,70 al netto del ribasso del 46,000%, comprensivo del costo della manodopera;

in data 19 dicembre 2014 è stato stipulato contratto Rep.n°49, registrato a Licata in data 5/1/2015 al n.4 Serie 1°;

il quadro economico per effetto della gara e del ribasso d'asta del 46,0000% risulta essere:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.38.144,92	
- costo manodopera	<u>€. 2.274,88</u>	
- Restano a base di gara	€.35.870,04	
- A dedurre il r. a. del 46,000%	<u>€.16.500,00</u>	
Restano	€.19.369,82	
Somma costi della sicurezza	<u>€ 2.274,88</u>	
totale	€.21.644,70	€.21.644,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% di A	€.4.761,83	
- competenze tecniche	€. 762,90	
- Per imprevisti	€.1.907,30	
- versamento AVCP	<u>€. 250,00</u>	
Sommano	€.7.682,03	<u>€. 7.682,03</u>
		€.29.326,73
- economie di IVA	€. 3.630,05	
- economie di ribasso d'asta	<u>€.16.500,22</u>	
Sommano	€.20.130,27	<u>€.20.130,27</u>
Importo complessivo lavori		€.49.457,00

in data 4/6/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in data 8/6/2015;

Dato atto che durante l'esecuzione dei lavori sopra citati, l'Amministrazione comunale, con nota prot.24893 del 31/7/2015, ha impartito apposita direttiva per redigere una perizia di variante e suppletiva, nei limiti della normativa vigente, al fine di procedere alla manutenzione di ulteriori tratti stradali stante la penosa situazione in cui versano le strade esterne;

Visto:

la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art.132 comma 1, del D.Lgs n.163/2006, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro economico, Computo Metrico estimativo, stralci planimetrici, Quadro Comparativo, Schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.45.740,58	
- costo manodopera	<u>€. 2.752,00</u>	
- Restano a base di gara	€.42.988,38	
- A dedurre il r. a. del 46,00%	<u>€.19.774,65</u>	
Restano	€.23.263,11	

Somma costo ella manodopera	<u>€. 2.752,00</u>	
totale	€.25.965,73	€.25.965,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
- I.V.A. 22% di A	€. 5.712,46	
- competenze tecniche	€. 914,81	
- versamento AVCP	€. 250,00	
- economia per IVA	€. 2.679,42	
- economia ribasso d'asta	<u>€.13.934,58</u>	
Sommano	€.23.491,27	<u>€.23.491,27</u>
		€.49.457,00

Dato atto, altresì, che la perizia di variante prevede maggiori lavori per un importo netto di €.4.321,02, somma all'interno del quinto d'obbligo, pertanto ai sensi dell'art.161, comma 4, del D.P.R. 207/2010 è accompagnata da atto di sottomissione sottoscritto dall'esecutore per accettazione;


Visto:

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

PROPONE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai lavori di *manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti*, redatta dal direttore dei lavori, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, Computo Metrico estimativo, stralci planimetrici, Quadro Comparativo, Schema atto di sottomissione, dell'importo complessivo di €.49.457,00.

Il R.U.P.
Geom. Felice Bonardi



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ESTERNE VICINALI PER VENDEMMIA E ALTRI PRODOTTI
AGRICOLI - ANNO 2014

PERIZIA DI VARIANTE

(art. 161 comma 12, D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207)

ALLEGATI DI PERIZIA

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STRALCI PLANIMETRICI
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'IMPRESA	IL R.U.P. e DIREZIONE LAVORI	
<p>Euro Group srl EUROGROUP S.P.A. C/da Celona C/da Celona snc 92020 Palma di Montechiaro (Ag) P. IVA: 02732700815 REA Ag/203060 e-mail: eurogroup@virgilio.it Pec: eurogroupsrl@pec.it Tel. 338-7577001/388-6998898 Fax: 09221860199</p>	<p>Geom. Felice Bonardi</p>  	
PALMA DI MONTECHIARO II.	SCALA	REV.NE

15 APR. 2016



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

Ufficio Tecnico – Servizio Manutenzione

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti - Anno 2014

Perizia di variante

Art. 161 comma 12 D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Premesso:

- Che con determinazione del capo settore U.T.C. n° 324 del 09/09/2014, annotata al R.G. al n° 1024 del 10/09/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di " *Lavori di manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti - Anno 2014*", finanziato con fondi del bilancio comunale, del complessivo importo di € 49.457,00, di cui € 35.870,04 a base d'asta, 2.274,88 per costo della manodopera non soggetti a ribasso e le restanti somme € 11.312,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che la ditta "EUROGROUP S.r.l.", con sede in Palma di Montechiaro, C/da Celona, come si evince dal verbale di gara del 18/09/2014 è risultata aggiudicataria dei lavori in epigrafe per l'importo di € 21.644,70 al netto del ribasso offerto del 46,00 % sull'importo a base d'asta di € 35.870,04;
- Che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta mediante produzione del D.U.R.C.;
- Che con determina del Capo Settore U.T.C. n° 388 del 28/10/2014, annotata al R.G. al n° 1182 del 28/10/2014, il Dirigente ha verificato ed aggiudicato definitivamente i lavori alla ditta ditta "EUROGROUP S.r.l.", con sede in Palma di Montechiaro, C/da Celona "LA ROCCA VINCENZO.";
- Ciò premesso, si specifica che i lavori previsti nel progetto di " *Lavori di manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti - Anno 2014*", consistono in:
 - manutenzione delle strade esterne, mediante utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia dei tratti stradali, la posa in opera di materiale arido per la ricostituzione delle piattaforme stradali:

STRADA ROCCA DI CORVO – DRASI, STRADA PIANO CARRUBA;
STRADA CUMINAZZI; STRADA RAGUSETTA; STRADA CASSERINO –
IAZZO VECCHIO; STRADA MANDRANOVA – ANDREASETTE; STRADA
CELONA – ANDREASETTE; STRADA CELONA – SCARFAIAZZO; STRADA
RINIOLA – CUGNO ARANCIO; STRADA FACCIOMARE – SALICE; STRADA
TERRAVECCHIA – DAINONARO.

➤

Il quadro economico del progetto originario risulta essere:

- A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	38.144,92	€	38.144,92
- Costo netto manodopera non soggetto a r.a.	€	2.274,88		
SOMMANO	€	35.870,04		

B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 35.870,04

- B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% di A	€	8.391,88		
- Competenze tecniche RUP,DL, e coll. 2% di "A"	€	762,90		
- Per imprevisti	€	1.907,30		
- Versamento Autorità Lavori pubblici	€	250,00		
- Sommano:	€	11.312,08	€	11.312,08
- Importo complessivo lavori:			€	49.457,00

- Che in data 1/12/2014 è stata sottoscritta dal Direttore dei Lavori l'attestazione prevista all'art. 106 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207;

- in data 04/06/2015 sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell'art. 154 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 ;

- Che il quadro economico a seguito aggiudicazione al netto del ribasso d'asta del ~~46,00%~~ ^{40,00%} risulta essere:

- A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	38.144,92		
- Costo netto manodopera	€	2.274,88		
Restano a base di gara	€	35.870,04		
- A dedurre il r. a. del 46,00%	€	16.500,00		
Restano	€	19.369,82		
- Somma costi della sicurezza	€	2.274,88		
- TOTALE	€	21.644,70	€	21.644,70

- B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% di A	€	4.761,83		
- Competenze tecniche RUP,DL, e coll. 2% di "A"	€	762,90		
- Per imprevisti	€	1.907,30		
- Versamento Autorità Lavori pubblici	€	250,00		
- Sommano:	€	7.682,03	€	7.682,03
- Importo complessivo lavori:			€	29.326,73

- Per economie di I.V.A	€	3.630,05		
- Per economie di r.a.	€	16.500,22		
	€	20.130,27	€	20.130,27

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 49.457,00

L'Amministrazione Comunale, con nota n° 24893 del 31/07/2015, ritiene urgente procedere all'acquisizione temporanea delle aree di C/da Fumaloro e Viale Rosario Livatino per utilizzarle come parcheggio, ritenendo di sopperire con le forniture disponibili all'ente, oltre all'inserimento nei lavori di cui sopra al tratto di strada esterno in C/da Ragusetta al confine con il territorio di Camastra, procedendo

all'estensione della gara utilizzando il ribasso d'asta nei limiti degli importi consentiti, senza nessun aumento di spesa.

Infine, accertato preventivamente che l'entità delle variazioni da introdurre comportano una maggiorazione dell'importo dei lavori, che l'incremento trova copertura con parte delle somme previste alla voce imprevisti nel quadro economico di progetto, parte con il ribasso d'asta e parte con i fondi reperiti di cui alla nota sopracitata, il sottoscritto ha redatto una perizia di variante, ai sensi dell'art. 161 comma 12, che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto.

Tutto ciò premesso:

si è provveduto alla redazione della presente perizia di variante e suppletiva in cui le principali variazioni che si ritiene utile realizzare consistono, sinteticamente, in interventi stradali nelle sotto elencate Vie Principali:

- tratto stradale in C/da Ragusetta e sistemazione aree per parcheggi in C/da Fumaloro e Viale Rosaio Livatino a Marina di Palma VIA FIORENTINO, VIA ROSSO, VIA S. MARGHERITA BELICE, VIA CATANIA, VIA PIRANDELLO, VIA ROSOLINO PILO, VIA SALAPARUTA, VIA E. TOTI, VIA NOBEL, CORSO ODIENA 1° INCROCIO VIA CAPUANA, CORSO ODIENA 2° INCROCIO VIA A. MELI, VIA CANGIAMILA (UNICREDIT), VIA SACCO E VANZETTI E VIA M. DI BELFIORE

L'importo complessivo della variante e suppletiva risulta essere:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	45.740,58	
- Costo netto manodopera	€	<u>2.752,00</u>	
Restano a base di gara	€	42.988,38	
- A dedurre il r. a. del 46,00%	€	<u>19.774,65</u>	
Restano	€	23.263,11	
- Somma costo netto manodopera	€	<u>2.752,00</u>	
- TOTALE	€	25.965,73	€ 25.965,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% di A	€	5.712,46	
- Competenze tecniche RUP,DL, e coll. 2% di "A"	€	914,81	
- Versamento autorità lavori pubblici	€	250,00	
- Per economie di I.V.A	€	2.679,42	
- Per economie di r.a.	€	<u>13.934,58</u>	
- Sommano:	€	23.491,27	€ 23.491,27
- Importo complessivo lavori:			€ 49.457,00

Importo netto lavori + Perizia	€	25.965,73	
Importo netto lavori + sicurezza progetto originario	€	<u>21.644,70</u>	
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	€	4.321,02	pari al 19,96 %
Importo totale perizia n° 1 netto	€	49.457,00	
Importo totale progetto originario	€	<u>49.457,00</u>	
MAGGIORE IMPORTO	€	0,00	


Per la redazione della suddetta perizia non è stato necessario utilizzare nuovi prezzi, l'importo dei maggiori lavori, che ammonta ad € 4.321,02, risulta essere pari al 19,96 % dell'importo di progetto e tale

somma può essere coperta attingendo in parte alle somme previste nel quadro economico alla voce imprevisti ed economia di ribasso d'asta.

Infine, per effetto della perizia di che trattasi e dei maggiori lavori da eseguire sono necessari maggior tempo per l'esecuzione dei lavori, e si concede un maggiore tempo di giorni 20, a partire dall' approvazione della perizia.

Il Responsabile Unico del Procedimento e D.L.

Geom. Felice Bonardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice Bonardi', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ESTERNE VICINALI PER VENDEMMIA E ALTRI PRODOTTI
AGRICOLI - ANNO 2014

PERIZIA DI VARIANTE

(art. 161 comma 12, D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207)

ALLEGATI DI PERIZIA

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STRALCI PLANIMETRICI
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'IMPRESA	IL R.U.P. e DIREZIONE LAVORI	
<p>Euro Group srl EUROGROUP S.p.A. s.r.l. C/da Celona (Ag) P. IVA 02732300849 REA Ag-203060 e-mail: eurogroup@virgilio.it Pec: eurogroup@pec.it Tel. 338-7577001/388-6998898 Fax: 09221860199</p>	<p>Geom. Felice Bonardi</p>  	
PALMA DI MONTECHIARO II. 115 APR 2016	SCALA	REV.NE

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
STRADA ROCCA DI CORVO DRASI					
1	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost tratto ingresso strada ml.20*3.00*0.15 tratto nei pressi vallone ml.80.00*3.00*0.15 per chiusura buche mc.16 per completamento chiusura buche vari tratti n°2 viaggi *mc.16	9,000 36,000 16,000 32,000 93,000	23,00	2.139,00
		SOMMANO m³ =			
2	12	A.N.17 Nolo di Escavatore cingolato oltre 80KW. dato sul posto, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per pulizia bordi stradali e livellamento tratti - soianamento zona galleria h.6	6,000 6,000	79,50	477,00
		SOMMANO h =			
1) Totale STRADA ROCCA DI CORVO DRASI					2.616,00
STRADA PIANO CARRUBA					
3	1	2.3.1.1 Vespajo di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e ml.,30.00*0.80*0.80	19,200 19,200	50,20	963,84
		SOMMANO m³ =			
4	7	13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di ml.30.00*0.80*0.20	4,800 4,800	22,30	107,04
		SOMMANO m³ =			
5	9	19.10.2 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed ml.30.00	30,000 30,000	19,40	582,00
		SOMMANO m =			
6	12	A.N.17 Nolo di Escavatore cingolato oltre 80KW. dato sul posto, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. h.8	8,000 8,000	79,50	636,00
		SOMMANO h =			
A RIPIORTARE					4.904,88

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			4.904,88
7	8	19.7.1 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria ml.30.00*2.00	60,000		
		SOMMANO m² =	60,000	3,84	230,40
8	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. h.6	6,000		
		SOMMANO h =	6,000	54,00	324,00
9	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost per chiusura buche tratti stradali n°3 viaggi *mc. 16	48,000		
		per completamento chiusura tratti buche stradali n°3 viaggio *mc. 16	48,000		
		SOMMANO m³ =	96,000	23,00	2.208,00
		2) Totale STRADA PIANO CARRUBA			5.051,28
		STRADA CUMINAZZI			
10	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per sistemazione tratti stradali per successiva ricarica con tout-venant h.6	6,000		
		per completamento allargamento sede stradale h.4	4,000		
		SOMMANO h =	10,000	54,00	540,00
11	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost n°2 viaggi *mc. 16	32,000		
		SOMMANO m³ =	32,000	23,00	736,00
		3) Totale STRADA CUMINAZZI			1.276,00
		STRADA RAGUSETTA			
12	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost A RIPORTARE			8.943,28

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			8.943,28
		per chiusura buche e ripristio tratti stradali n°4 viaggi * mc. 16	64,000		
		SOMMANO m³ =	64,000	23,00	1.472,00
13	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.			
		per sistemazione tratti stradli e successiva ricarica h.6	6,000		
		per completaemnto allargamento tratti h.6	6,000		
		SOMMANO h =	12,000	54,00	648,00
		4) Totale STRADA RAGUSETTA			2.120,00
		STRADA CASSARINO IAZZO			
14	2	3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per per sistemazione tratti stradali ml.30.00*3.50*0.15	15,750		
		SOMMANO m³ =	15,750	137,90	2.171,93
15	3	3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich ml.30.00*k/g. 2.52*ml.2.20	166,320		
		SOMMANO kg =	166,320	2,04	339,29
16	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost per chiusura buche tratti stradali n°5 vgiaggi *mc. 16	80,000		
		SOMMANO m³ =	80,000	23,00	1.840,00
17	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.			
		per pulizia bordin e sistemazione tratti stradali h.6	6,000		
		SOMMANO h =	6,000	54,00	324,00
		5) Totale STRADA CASSARINO IAZZO			4.675,22
		STRADA MANDRANOVA ANDREASETTE			
		A RIPORTARE			15.738,50

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
RIPORTO					
18	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost per chiusura buche e sistemazione trai stradali n° 7 viaggi * mc.16 per completamento riermpimento buche e tratti stradali n°1 viaggi *mc.16	112,000 16,000 SOMMANO m³ = 128,000	23,00	15.738,50 2.944,00
19	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per pulitura bordi allargamento tratti stradali h.10 per allargamento sede stradale h.6	10,000 6,000 SOMMANO h = 16,000	54,00	864,00
6) Totale STRADA MANDRANOVA ANDREASETTE					3.808,00
STRADA CELONA ANDREASETTE					
20	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost per chiusura buche ripristino tratti stradali n°3 viaggi *mc.16 per completamento chiusura buche n° 1 viaggio *mc. 16	48,000 16,000 SOMMANO m³ = 64,000	23,00	1.472,00
21	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per sistemazione tratti stradali h.6	6,000 SOMMANO h = 6,000	54,00	324,00
7) Totale STRADA CELONA ANDREASETTE					1.796,00
STRADA CELONA SCARFAIAZZO					
22	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost per sistemazione tratti stradali e chiusura buche n° 4 viaggi *mc. 16 per riempimento zona tubo vibrocompressso n°2 viaggi *mc. 16	64,000 32,000 A RIPORTARE 96,000		21.342,50

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	96,000		21.342,50
		SOMMANO m³ =	96,000	23,00	2.208,00
23	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per allargamento e sistemazione tratti stradali h. 8	8,000		
		SOMMANO h =	8,000	54,00	432,00
24	12	A.N.17 Nolo di Escavatore cingolato oltre 80KW. dato sul posto, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. scavo per posa tubo di scarico h.4 per prolungamento canale di scarico a valle h.4	4,000		
		SOMMANO h =	8,000	79,50	636,00
25	6	13.5.1.23 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in pressione in calcestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004 - Classe tubo di scarico ml.7.00	7,000		
		SOMMANO m =	7,000	132,20	925,40
		8) Totale STRADA CELONA SCARFAIAZZO			4.201,40
		STRADA RINIOLO CUGNO ARANCIO			
26	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost per chiusura buche e ripristini tratti stradali n° 2 viaggi *mc.16 per completamento chiusura buche n°1 viaggio * mc. 16	32,000		
		SOMMANO m³ =	48,000	23,00	1.104,00
27	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per allargamento e sistemazione tratti stradali h.6	6,000		
		SOMMANO h =	6,000	54,00	324,00
		9) Totale STRADA RINIOLO CUGNO ARANCIO			1.428,00
		STRADA FACCIOMARE SALICE A RIPORTARE			26.971,90

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			26.971,90
28	2	3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per per sistemazione tratti stradali ml.100.00*3.00*0.15 per chiusura buche sparse mc. 10	45,000 10,000 SOMMANO m³ = 55,000	137,90	7.584,50
29	3	3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche ml.100.00*kg 2.52*ml.2.20	554,400 SOMMANO kg = 554,400	2,04	1.130,98
30	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costo per sistemazione tratti stradali ml.50.00*3.00*0.20 per completamento tratti n°4viaggio *mc. 16	30,000 64,000 SOMMANO m³ = 94,000	23,00	2.162,00
31	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per allargamento e sistemazione tratti stradali h.6	6,000 SOMMANO h = 6,000	54,00	324,00
		10) Totale STRADA FACCIOMARE SALICE			11.201,48
		STRADA TERRAVECCHIA DAINONARO			
32	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costo per ripristino tratti stradali e chiusura buche n°2 viaggi *mc. 16	32,000 SOMMANO m³ = 32,000	23,00	736,00
33	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per allargamento sede stradale e ripristino h.6	6,000 SOMMANO h = 6,000	54,00	324,00
		11) Totale STRADA TERRAVECCHIA DAINONARO A RIPORTARE			1.060,00 39.233,38


N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			39.877,38
		AREE A PARCHEGGIO			
34	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per realizzazione parcheggio area temporanea di Via Rosalio Livatino h. 6.5+7+7+7	27,500		
		per realizzazione parcheggio area temporanea di C/da Fumaloro h.10+7+10+5+5	37,000		
		SOMMANO h =	64,500	54,00	3.483,00
		12) Totale AREE A PARCHEGGIO			3.483,00
		STRADA A CONFINARE CON TERRITORIO DIM CAMASTRA			
35	4	6.1.1.1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost per sistemazione trattio stradale n°5 viaggi * mc. 16	80,000		
		SOMMANO m³ =	80,000	23,00	1.840,00
36	11	A.N.16 Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante. per pulizia e allargamento sede stradale h.10	10,000		
		SOMMANO h =	10,000	54,00	540,00
		13) Totale STRADA A CONFINARE CON TERRITORIO DIM CAMASTRA			2.380,00
		A RIPORTARE			45.740,38

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
				45.740,38
STRADA ROCCA DI CORVO DRASI	1		2.616,00	
STRADA PIANO CARRUBA	1		5.051,28	
STRADA CUMINAZZI	2		1.276,00	
STRADA RAGUSETTA	2		2.488,00	
STRADA CASSARINO IAZZO	3		4.675,22	
STRADA MANDRANOVA ANDREASETTE	3		3.808,00	
STRADA CELONA ANDREASETTE	4		1.704,00	
STRADA CELONA SCARFAIAZZO	4		4.201,40	
STRADA RINIULO CUGNO ARANCIO	5		1.428,00	
STRADA FACCIOMARE SALICE	5		11.569,48	
STRADA TERRAVECCHIA DAINONARO	6		1.060,00	
AREE A PARCHEGGIO	7		3.483,00	
STRADA A CONFINARE CON TERRITORIO DIM CAMASTRA	7		2.380,00	

Sommano i lavori			€	45.740,38
Costo netto manodopera incluso nei lavori			2.752,00	
	a detrarre		2.752,00	€ 2.752,00
Per ribasso d'asta del 46% su euro 42.988,38			€	19.774,65
Importo complessivo dei lavori al netto			€	25.965,73
IVA 22% di "A"			5.712,46	
Spese tecniche progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 2% di "A"			914,81	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.			250,00	
Per economia di I.V.A.			2.679,42	
Per economie di r.a.			13.934,58	
TOTALE			23.491,27	23.491,27
IMPORTO COMPLESSIVO			€	49.457,00

PALMA DI MONTECHIARO li

IL TECNICO U.T.C.
Geom. Felice Bonardi






REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ESTERNE VICINALI PER VENDEMMIA E ALTRI PRODOTTI
AGRICOLI - ANNO 2014


PERIZIA DI VARIANTE

(art. 161 comma 12, D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207)

ALLEGATI DI PERIZIA

- O RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- O COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- O STRALCI PLANIMETRICI
- O QUADRO COMPARATIVO
- O SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'IMPRESA	IL R.U.P. e DIREZIONE LAVORI	
<p>Euro Group srl EUROGROUP S.P.A. C/da Celona C/da Celona snc 92020 Palma di Montechiaro (Ag) P. IVA/02737300849 REA Ag-203060 e-mail: eurogroup@virgilio.it Pec: eurogroupsrl@pec.it Tel. 368-7577001/388-6998898 Fax: 09221860199</p>	<p>Geom. Felice Bonardi</p> 	
PALMA DI MONTECHIARO II. 15 APR. 2016	SCALA	REV.NE






Google

Image © 2016 DigitalGlobe

© 2016



42,1

42,7

43,0

44,05

5,5

42,8

43,8

42,7

43,8

MONTI HARO

42,4

40,7

41,7

43,5

40,7

44,8

41,6

43,2

PARCHEGGIO C/DA FUMNATO

40,6


40,6
mq. 7.000,00

42,2

38,8

STRADA COMUNALE

38,8



© 2005

Image © 2013 Earthstar

Data di acquisizione dell'immagine: 6/29/2011 37°10'27.50"N 139°44'00.65"E elev. 451m. 21M

Google



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ESTERNE VICINALI PER VENDEMMIA E ALTRI PRODOTTI
AGRICOLI - ANNO 2014

PERIZIA DI VARIANTE

(art. 161 comma 12, D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207)

ALLEGATI DI PERIZIA

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STRALCI PLANIMETRICI
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'IMPRESA	IL R.U.P. e DIREZIONE LAVORI	
<p>Euro Group srl EUROGROUP S.r.l. - C/da Gelona, snc 92020 Palma di Montechiaro (Ag) P. IVA: 02732300849 REA Ag-203060 e-mail: eurogroup@virgilio.it Pec: eurogroup srl@pec.it Tel. 338-7577001/388-6998898 Fax: 09221860199</p>	<p>Geom. Felice Bonardi</p>  	
<p>PALMA DI MONTECHIARO II. 15 APR. 2016</p>		<p>SCALA</p>

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-c)
14	6.1.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost	m ²	23,00	870,000	20.010,00	935,000	21.505,00	1.495,00	
212	A.N.17	Nolo di Escavatore cingolato oltre 80KW dato sul posto, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.	h	79,50	16,000	1.272,00	22,000	1.749,00	477,00	
311	A.N.16	Nolo di pala cingolata con potenza tra 60 e 80 kw., compreso operatore, carburante, lubrificante e quanto altro necessario per dare il mezzo perfettamente funzionante.	h	54,00	66,000	3.564,00	156,500	8.451,00	4.887,00	
47	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	m ²	22,30	1,920	42,82	4,800	107,04	64,22	
59	19.10.2	Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio rigidi in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed	m	19,40	12,000	232,80	30,000	582,00	349,20	
68	19.7.1	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa granulometria	m ²	3,84	24,000	92,16	60,000	230,40	138,24	
71	2.3.1.1	Vespajo di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e	m ³	50,20	7,680	385,54	19,200	963,84	578,30	
82	3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per .	m ³	137,90	70,750	9.756,43	70,750	9.756,43		
93	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche	kg	2,04	720,720	1.470,27	720,720	1.470,27		
		A RIPORTARE				36.826,02		44.814,98	7.988,96	

N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				36.826,02		44.814,98	7.988,96	
1010	A.N.15	Nolo di autocarro con ribaltabile da 40 a 120q1, dato sul posto di lavoro, compreso operatore, carburanti, lubrificanti e quanto altro necessario per dare il mezzo in perfette condizioni.	h	48,50	12,000	582,00				582,00
116	13.5.1.23	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo prefabbricato a sezione circolare per acque reflue non in pressione in calcestruzzo presso vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1916:2004 - Classe	m	132,20	5,000	661,00	7,000	925,40	264,40	
125	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr	m³	25,30	3,000	75,90				75,90
		A RIPORTARE				38.144,92		45.740,38	8.253,36	657,90

			+	-
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	38.144,92	45.740,38	8.253,36	657,90
PER RIBASSO D'ASTA DEL 46%		-19.774,65		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	21.644,70	25.965,73		
RIEPILOGO	Progetto Originario		Perizia N°1	
A) Lavori a Base d'Asta		21.644,70		
Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali				25.965,73
B) Somme a disposizione amministrazione	8.391,88		5.712,46	
iva 22% di "a"				
spese tecniche progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 2% di "a"	762,90		914,81	
versamento di autorità di vigilanza II.pp.	250,00		250,00	
imprevisti e arrotondamenti	1.907,30			
per economie di r.a.	16.500,22		13.934,58	
per economia di i.v.a.			2.679,42	
Totale somme a disposizione amministrazione	27.812,30	27.812,30	23.491,27	23.491,27
TOTALE PERIZIA A + B		49.457,00		49.457,00
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo netto lavori+sicurezza Perizia N°1	25.965,73			
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario	21.644,70			
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	4.321,03	+ 19,96%		
Importo totale Perizia N°1	49.457,00			
Importo totale Progetto Originario	49.457,00			
MAGGIORE IMPORTO	0	+ 0,00%		

PALMA DI MONTECHIARO II

IL TECNICO U.T.G.
Geom. Felice Bonardi



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
ESTERNE VICINALI PER VENDEMMIA E ALTRI PRODOTTI
AGRICOLI - ANNO 2014

PERIZIA DI VARIANTE

(art. 161 comma 12, D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207)

ALLEGATI DI PERIZIA

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STRALCI PLANIMETRICI
- QUADRO COMPARATIVO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'IMPRESA	IL R.U.P. e DIREZIONE LAVORI	
<p>Euro Group srl EUROGROUP S.r.l. C/da Celona C/da Celona snc 92020 Palma di Montechiaro (Ag) P. IVA: 02732300849 REA Ag-203060 e-mail: eurogroup@virgilio.it Pec: eurogroupsk@pec.it Tel. 338-7577001/388-6998898 Fax: 09221860199</p>	<p>Geom. Felice Bonardi</p> 	
PALMA DI MONTECHIARO II. 15 APR. 2016	 <p>SCALA</p>	REV.NE



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

C. F. 81000070847

- OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria strade esterne vicinali per vendemmia e altri prodotti.
- IMPRESA:** EURO GROUP. S.R.L. C/DA CELONA - PALMA DI MONTECHIARO;
- IMP. LAVORI:** al netto del ribasso d'asta del 46 % per € 21.644,70 oneri per la sicurezza e manodopera compresi, oltre I.V.A.;
- CONTRATO:** n° 49 di Rep. del 19/12/2014, registrato a Licata (AG) il 05/01/2015 al n° 4 serie I°.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- con contratto n° 49 del 19/12/2014, registrato a Licata (AG) il 05/01/2015 al n° 4 serie I°, la Sig.ra Mancuso Rosanna nata a Licata (AG) il 18/10/1989, in qualità di amministratore unico della Società "EUROGROUP S.r.l.", con sede in C/da Celona, ha assunto l'esecuzione dei lavori di che trattasi per l'importo di € 21.644,70 al netto del ribasso d'asta del 46,00 %, costo della manodopera compresi per € 2.274,88;

i suddetti lavori sono stati consegnati con verbale in data 04/06/2015;

nel corso dei lavori, a seguito disposizione dell'A.C. ricevute con nota n° 24893 del 31/07/2015, si è reso necessaria la redazione di una perizia di variante, con quantità di lavori maggiori /rispetto a quelli inizialmente previsti, ai quali corrispondono minori lavori per alcune categorie;

in data 31/07/2015 a seguito della redazione della perizia di variante è stato redatto un verbale di sospensione lavori

la perizia di variante e suppletiva si è redatta ai sensi dell'art. 161 comma 12 D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, in quanto, con i nuovi lavori, è previsto ulteriore aumento di spesa e pertanto, occorre pervenire all'approvazione dell'organo decisionale della stazione appaltante, su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto.

I maggiori lavori da eseguire consistono essenzialmente in :

- sistemazione di aree da adibire a parcheggio in C/da Fumaloro e in Viale Rosario Livatino nella Frazione di Marina di Palma, nonché la sistemazione di un tratto stradale esterno in C/da Ragusetta al confine con il territorio di Camastra ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di Aprile in Palma di Montechiaro, nella sede del Comune di Palma di Montechiaro, con il presente atto si conviene:

Art. 1) La Sig.ra Mancuso Rosanna nata a Licata (AG) il 18/10/1989, in qualità di amministratore unico della Società "EUROGROUP S.r.l.", con sede in C/da Celona, assuntore dei lavori in oggetto,

assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante redatta in data 05/05/2016, dal sottoscritto Direttore dei Lavori, secondo gli elaborati allegati consistenti in:

1. Relazione tecnica perizia di variante;
2. Computo Metrico Variante;
3. Quadro Comparativo;
4. Elaborati Grafici
5. Schema atto di sottomissione;

secondo gli stessi patti e condizioni del C.S.A. allegato al progetto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno soggetti al ribasso d'asta del 46,00%.

Art. 2) L'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva ammonta a € 25.965,73 al netto del ribasso d'asta, comprensivo del costo netto della manodopera.

I maggiori lavori al netto rispetto al contratto principale, soggetti alla registrazione fiscale, ammontano a € 4.321,02.

Art. 3) I lavori compresi nella suddetta perizia di variante e sono soggetti ad I.V.A.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi lavori di cui al presente atto comporta un maggiore importo netto contrattuale di € 4.321,02 con una maggiorazione rispetto al contratto principale pari al 19,96 %, non altera la natura dei lavori appaltati con il contratto principale sopraccennato.

Art.4) - Per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, il termine utile per l'ultimazione dei lavori, di cui al C.S.A. è prorogato di giorni 20 (venti).

Pertanto, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato all'art. 12 del foglio di patti e condizioni 12 , viene differito di giorni 20 dall'approvazione della perizia.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa esecutrice, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante, solo dopo intervenute le approvazioni di legge e la registrazione fiscale dello stesso.

Le spese relative al presente atto sono a carico dell'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Eurogroup srl
C/da Celona snc 92020, Palma di Montechiaro (Ag)
P. IVA: 02732300849-REA/Ag-203060
e-mail: eurogroup@virgilio.it Pec: eurogroup srl@pec.it
Tel. 338-7577001/366-6996898 Fax: 09221860199

LA DIREZIONE DEI LAVORI E R.U.P.

(Geom. Felice Bonardi)

Visto: IL CAPO SETTORE U.T.C.

(Arch. Franco Lo Nobile)

