



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale

n. 413 del 05.04.2016

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 146 del 5/4/2016

Oggetto: ~~lavori di~~ potatura alberi di alto fusto delle aree scolastiche e a verde pubblico
-CIG: ZE61781073- Approvazione perizia di variante e suppletiva.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore /////////////// nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione consiliare n.78 del 16/11/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante relativa al servizio di *potatura alberi di alto fusto delle aree scolastiche e a verde pubblico* -CIG: ZE61781073- redatta dal responsabile del servizio, dell'importo complessivo di €.14.951,77.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

con determinazione del dirigente U.T.C. n°417 del 10/12/2015 è stato approvato il preventivo di spesa per il servizio di *potatura alberi di alto fusto delle aree scolastiche e a verde pubblico*, redatto dall'U.T.C., per un importo complessivo di €.15.000,00 di cui €.12.135,80 a base d'asta;

con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere per l'affidamento, in economia ai sensi del vigente Regolamento, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario;

all'esito della procedura di cottimo, con determinazione n.38 del 20/1/2016 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla ditta La Rocca Angelo, di Palma di Montechiaro, per l'importo di €.10.447,58 al netto del ribasso del 13,9111%;

in data 26 gennaio 2016 è stata stipulata scrittura privata ai sensi dell'art.9 del vigente regolamento in economia;

in data 29/2/2016 si è proceduto alla consegna del servizio;

Dato atto che:

durante l'esecuzione del servizio sopra citato, l'Amministrazione comunale, con nota prot.9999 del 21/3/2016, ha impartito apposita direttiva al fine di eseguire, nell'ambito del progetto appaltato, ulteriori lavori per provvedere alla potatura degli alberi siti nel viale di accesso al Poliambulatorio che hanno, con le chiome, ristretto la sede stradale con pericolo per la circolazione veicolare; identica situazione è stata riscontrata in viale della Repubblica dove occorre effettuare lo stesso tipo di intervento;

pertanto, è stato concordato di redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.114 del "Codice" nel rispetto dell'art.132 dello stesso;

Visto:

la perizia di variante e suppletiva redatta dall'arch. Zinnanti, ai sensi dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010, che presenta il seguente quadro economico:

- importo a base d'asta prog. principale	€ 12.135,80
- importo a base d'asta di perizia	€ 2.100,00
- sommano	€ 14.235,80
- A dedurre il r. a. del 13,9111%	€ 1.980,30
Restano	€ 12.255,55
- I.V.A. 22%	€ 2.696,22
Sommano	€ 14.951,77

Dato atto che la perizia di variante prevede maggiori interventi per un importo netto di 2.100,000, che trova copertura alle voci imprevisti ed economie per r.a., nell'ambito del finanziamento originario;

Visto:

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. artt.114-132;

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, art.311

la determinazione dell'AVCP n.5/2013

PROPONE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa al servizio di *potatura alberi di alto fusto delle aree scolastiche e a verde pubblico* -CIG: ZE61781073- redatta dal responsabile del servizio, dell'importo complessivo di €.14.951,77.

Il Tecnico/Responsabile
arch. B. Zinnanti





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

prot. n. 1999 del 14 marzo 2016

Arch. Baldassare Zinnanti
e p.c. Al Responsabile dell'U.O. UTC
Arch. Francesco lo Nobile
SEDE

Oggetto: Interventi di potatura nel verde urbano. Variante suppletiva.

IL SINDACO

Premesso che,

l'intervento di potatura si sta rilevando importante sia agli scopi della sicurezza che dell'igiene pubblica che del decoro;

atteso che i lavori si stanno svolgendo con apprezzabile qualità;

Considerato che le previsioni originarie sono state condizionate dalle disponibilità finanziarie e non certo dal bisogno che emergeva dal territorio, che risulta di portata ampiamente superiore;


Dato atto che rimane la disponibilità finanziaria dal ribasso e dalle somme per imprevisti, con la presente

DISPONE

di redigere apposita variante anche suppletiva, se necessario, utilizzando le economie dell'appalto in corso e integrandole se necessario fino al raggiungimento del quinto d'obbligo, anche facendo ricorso a risorse aggiuntive e suppletive. Il viale del poliambulatorio è insicuro a causa delle alberature con chiome che hanno restringuto la sezione stradale e quindi aumentando i rischi del transito autoveicolare, oltre ai rischi provenienti dalle spinte del vento, identico problema per l'altra area a ridosso dell'altra arteria di forte transito che è rappresentato dal verde di Viale della Repubblica perciò quegli interventi vanno eseguiti. Altrettanto importante risulta per l'amministrazione valorizzare il contesto storico architettonico del Palazzo Ducale/Chiesa Madre mediante la potatura dei ficus

posti a ridosso del belvedere della Villa Comunale, che attualmente sbarrano lo sky line, nonchè mortificano la veduta prospettica da sud della nostra cattedrale, soluzione pertanto utile alla promozione del nostro territorio, proprio in quest'anno giubilare le cui attività gravitano nell'intorno in questione.

Il Sindaco
Pasquale Amato





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
(Provincia di Agrigento)
UFFICIO TECNICO
Sportello Unico per le Attività Produttive
U.T.C. Parti Pericolanti
Unità Organizzativa di Protezione Civile

OGGETTO: Perizia per lavori urgenti di potatura alberi di alto fusto delle aree scolastiche ed a verde pubblico. Approvata dal Dirigente U.T.C. con Determinazione n. 417 del 10/12/2015.
Determinazione del Dirigente U.T.C. di aggiudicazione "sevizio di potatura alberi di alto fusto delle aree scolastiche ed a verde pubblico"-CIG:ZE 61781073, n. 38 del 20/1/2016 Reg. Gen. n. 93 del 21/01/2016;
Impresa: La Rocca Angelo, via Ligabue n. 45, Palma di Montechiaro.
Importo contrattuale dei lavori euro 10.447,58 al netto del ribasso d'asta del 13,9111%.

In riferimento ai lavori in oggetto, si comunica alla S.V. che con Verbale di Consegna del 29/2/2016 sono iniziati i lavori di potatura alberi di alto fusto come da Perizia approvata ed appaltata.

Con nota prot. n. 9999 del 21/3/2016, il Sig. Sindaco;

- nella considerazione della necessità di inserire altre piante da potare che presentano pericolo e che a seguito della potatura dei tre Ficus della Villa Comunale, per rendere visibile la scalinata e la Chiesa Madre, vanno potati altri tre Ficus Beniamino che ne ostacolano il cono ottico; ha Autorizzato la redazione della presente perizia di Variante e Suppletiva nella ragione del quinto d'obbligo.

COMPUTO

Lavori a base d'asta progetto principale	€ 12.135,80
A dedurre lavori al netto del ribasso d'asta del 13,9111%	€ 10.447,58
RIBASSO D'ASTA	€ 1.688,22
IMPREVISTI	€ 194,33
DAL PROGETTO A DISPOSIZIONE PERIZIA DI VARIANTE	€ 1.882,55

Considerando le piante in Perizia di Variante e Suppletiva TUTTE con il tronco fino a 4 m. avremo: n. 4 piante in Via della Repubblica, n. 14 in Via Ten. Palma (Poliambulatorio), n. 3 Ficus Beniamino nella Villa Comunale.

sommano n. 21 X 100,00 € 2.100,00

Progetto € 12.135,80/5= € 2.427,16. LAVORI SUPPLETIVI IN VARIANTE € 2.100,00 < 2.427,16 (ENTRO IL QUINTO DOBBLIGO)

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Lavori a base d'asta progetto principale	€ 12.135,80
Lavori a base d'asta di perizia piante n. 24X100,00	€ 2.100,00
Importo complessivo lavori	€ 14.235,80
Ribasso d'asta del 13,9111%	€ 1.980,30
Lavori compreso Perizia di Variante al netto del ribasso d'asta	€ 12.255,55
IVA 22%	€ 2.696,22
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO E PERIZIA DI VARIANTE	€ 14.951,77
Perizia entro l'importo totale del progetto originario pari a	€ 15.000,00

Il Responsabile U.O.P.C.

Arch. B. Zinfanti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
