
                      

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.134  del  5/2/2015 

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  U.T.C

            N°37 del 3/2/2015

Oggetto lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  urbano 
   di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico.  
   CIG: 42420645F3 – CUP:  F33E12000000002-

      Approvazione perizia di variante e suppletiva.
   
 Anno 2015

L’anno duemilaquindici  il giorno tre del mese  di febbraio alle ore ////////// nella sua 
stanza 

Il Dirigente  U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  municipale  n.169/2014 di  approvazione  P.E.G. 
provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.26 del  2/7/2013. 
Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

          Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai 
lavori di  lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  urbano di  
Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico, CIG: 42420645F3 
– CUP:  F33E12000000002-  composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, 
Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema 
atto di sottomissione, analisi prezzi, dell’importo complessivo di  €.1.782.329,33.
              

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile
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Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

Con determinazione n.333 del 20/9/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di 
naturalizzazione  e  recupero  paesaggistico  delle  pendici  del  centro  urbano  di  Palma  di 
Montechiaro-  1°  stralcio-  atti  alla  rimozione  del  rischio  idrogeologico,   per  un  importo 
complessivo di €.1.800.000,00 di cui €.1.263.384,11 per  lavori, finanziato dall’Assessorato 
Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in 
data 5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il 
finanziamento di €.1.782.329,33;

con determinazione del dirigente n°144 del 31/5/2012 sono state scelte le modalità di gara 
ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.16677  del 23/7/2012, ai sensi dell’art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, 
è stata trasmessa all’U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

 l’U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in 
data 5, 6, 7,14 settembre 2012 e 13 febbraio 2013, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori 
di  che trattasi,  in via provvisoria,  la ditta CO.MA.CA. srl  che ha offerto un  ribasso del 
26,9641%;

Dato atto che:
in data 15 marzo 2013 prot.6392 è stato notificato ricorso innanzi al T.A.R. per la 

Sicilia- Palermo, promosso dall’A.T.I. tra le imprese Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e 
Montedile  Soc.  Coop.,  risultata  seconda  in  graduatoria  nelle  gara  in  argomento,  per 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dei verbali di gara del 5,6,7 e 14 
settembre 2012 e del verbale di riapertura del 13 febbraio 2013;

a conclusione del procedimento il TAR di Palermo ha emesso sentenza n.2078 del 5 
novembre 2013, con la quale ha accolto  il ricorso e per l’effetto annullato l’aggiudicazione 
impugnata;

 in esecuzione alla suddetta sentenza con determinazione n.349 del 10/12/2013 i 
lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di 
Montechiaro-  1° stralcio-  atti  alla rimozione del rischio idrogeologico  sono stati aggiudicati 
all’ATI  Ti.Gi.  Costruzioni  di  Tunno  Giuseppe e  Montedile  Soc.  Coop.  per  l’importo  di  €.
925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
 in data 27/3/2014 è stato stipulato contratto Rep.n°17, registrato a Licata il 1 aprile 
2014 al n.53 Serie 1°;

con determinazione n.167 del 5/5/2014 si è preso atto che le imprese costituenti la 
compagine  associativa  commissionaria  dei  lavori  di  naturalizzazione  e  recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti  alla  
rimozione del rischio idrogeologico appaltati dal  comune di Palma di Montechiaro, hanno 
costituito  tra loro la  Società Consortile  Gattopardo srl  per  l’esecuzione unitaria e  totale 
dell’opera di che trattasi;

in  data 6/5/2014 si  è  proceduto alla  consegna dei  lavori  che  hanno avuto  inizio  in 
data 30/5/2014;

Dato atto che:
durante l’esecuzione dei lavori sopra citati, per migliorare la riuscita dell’opera si è 

ritenuto di apportare variazioni di dettaglio al progetto e rivedere le quantità delle singole 
voci  per  cause  non  determinabili  in  fase  progettuali,  al  fine  di  pervenire  ad  una 
ottimizzazione dei lavori, nonché della funzionalità nel rispetto della normativa vigente;

pertanto, è stata redatta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.161 comma 10 
del D.P.R. 207/2010, che prevede la realizzazione di pozzetti in cls per intercettare la rete 
idrica esistente, l’aumento della posa in opera di gabbionature, l’aumento di pietrame e di 
sabbia per letto di posa tubazioni, etc.

Visto:
 la  perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 

n.207/2010,  composta  dai  seguenti  elaborati:  Relazione  tecnica  e  quadro  economico, 
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Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema 
atto di sottomissione, analisi prezzi, che presenta il seguente quadro economico:

A)    IMPORTO DEI LAVORI:
- Lavori soggetti a ribasso d’asta €.1.267.626,38
- Oneri sicurez. non soggetti a r. a. €.     12.036,99
- Restano a base di gara             €.1.255.589,39

   - A dedurre il r. a. del 26,9628% €.   338.542,06
                               Restano €.   917.047,33

Somma costi della sicurezza €.     12.036,99
  totale      €.   929.084,32 €.   929.084,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 22% di A €.  204.398,55
- Competenze tecniche  €.    19.961,47

  - competenze rilievo plano-altimetrico €.      3.423,52
  - competenze relaz. geotecnica e idrog. €.      5.330,36 
  - comp. studio geologico e indag. €.    73.362,48
  - direz. Lavori €.    66.188,84
  - coord. sicurezza in fase di esecuz. €.    29.416,17
  - collaudi €.      2.397,49 
  - espropri €.    30.000,00
  - spese di gara €.      7.000,00
  - oneri di entrata in discar. €.    11.773,83

Sommano €.  453.252,71 €.   453.252,71

  - per economie di IVA €.    61.450,24
  - per economie di ribasso €.  338.542,06

Sommano €.  399.992,30 €.   399.992,30
Importo complessivo di progetto €.1.782.329,33

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
il parere tecnico n.6 del 2/2/2015;

PROPONE

              Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa 
ai lavori di lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  urbano    di  
Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico, CIG: 42420645F3 
– CUP:  F33E12000000002-  composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, 
Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema 
atto di sottomissione, analisi prezzi, dell’importo complessivo di  €.1.782.329,33.
              

Il R.U.P.
Arch. Fabio Nicoletti
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Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 
consecutivi
dal  _________ al ____________

   IL MESSO COMUNALE  
                                                __________________________ 

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                 _________________________ 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                    ________________________
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