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Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale  di  Deliberazione  della  Giunta  Municipale

Oggetto: Lavori di “adeguamento  alle norme di sicurezza, igiene, 
agibilit�  e ristrutturazione dell’asilo nido di Via IV Novembre” .
Approvazione 2� Perizia di variante e suppletiva (art.25 comma 1 
lett.b) legge 109/94 es.m.i.

ANNO 2009

L’anno duemilanove, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,15, nell’ufficio del Sindaco,
convocata con appositi avvisi, si � riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Presente      Assente

- Gallo Rosario Giorgio      Sindaco              

- Arcadipane Luigi                    Assessore

- Montalto Stefano Michele Assessore

- Bellanti Angelo                 Assessore

- Tannorella Salvatore              Assessore

- Manganello Salvatore            Assessore

- Attardo Rosalia            Assessore

Partecipa il  Segretario Generale  d.ssa  Giovanna Italiano.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

n. 122 del Registro

del  30.12.2009
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
- Che con  determina del Dirigente U.T.C.  n� 247 del 31/08/2007, � stato approvato il progetto dei lavori

di “adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilit� e ristrutturazione asilo nido di  Via IV
Novembre”, redatto dall’Arch. omissis, per un importo complessivo di € 325.000,00;

- Che con Determina del Dirigente U.T.C. n�186 del 26/05/2008, a seguito delle dimissioni per motivi
personali del geom. Rosario Giuseppe Falsone,  � stato nominato il geom. Felice Bonardi Direttore dei
Lavori

- Che con determinazione n. 213 del 17/06/2008 si � preso atto del nuovo quadro economico di progetto,
aggiornato nei prezzi;

- Che il suddetto progetto � stato finanziato con D.D.R. n.3699/S6  del 27/11/2007 dell’importo di
€.318.000,00;

- Che con deliberazione della Giunta Municipale  n.14 del 06/02/2007 � stata assunta a carico del bilancio
comunale la somma di €.7.000,00 quale maggiore onere derivante dalla differenza tra la spesa
progettuale ed il contributo concesso;

- Che con determinazione n.221 del 20/06/2008 si � stabilito di indire per l’affidamento dei suddetti lavori
asta pubblica ed � stato approvato il relativo bando di gara;

- Che sono stati esperiti gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dal verbale in data 6 agosto, 19
settembre 2008, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria la ditta
omissis, per l’importo di € 240.460,13 al netto del ribasso d’asta del 7,3152%, comprensivo degli oneri
di sicurezza;

Il quadro economico del progetto originario  risulta essere:
- A) IMPORTO DEI LAVORI:
- Lavori soggetti a ribasso d’asta €. 259.030,19
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.      5.174,29

SOMMANO €. 253.855,90
-
- B) SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 10% di A €.25.903,02
- Competenze tecniche RUP,DL, e coll. 2% di”A” €.  5.180,60
- Oneri spese per prog. e aggior. prezzi €.  7.140,78
- Spese per pubblicit� e gara €.  7.000,00
- Spese per allacci e utenze varie €.  7.000,00
- Spese per collaudo €.  1.500,00
- Per imprevisti ed arrotondamenti €. 12.245,41
- Sommano: €. 65.969,81
- Importo complessivo lavori:                                                                     €. 325.000,00
- Che in data 10/06/2008 � stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori l’attestazione prevista  all’art. 71 del

D.P.R. 21 dicembre 1999 n� 554;
- in data 18/02/2009 sono stati consegnati i lavori,  ai sensi dell’art. 129, commi 1 del Regolamento

approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e l’effettivo concreto inizio dei lavori � avvenuto il
05/03/2009;

- Che il quadro economico per effetto della gara svoltasi il 6 agosto, 19 settembre 2008  e del ribasso d’asta
del 7,3152% risulta essere:
A) IMPORTO DEI LAVORI:
Lavori soggetti a ribasso d’asta €.259.030,19
Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a. €.     5.174,29

Restano a base di gara €. 253.855,90
A dedurre il r. a. del 7,3152% €.   18.570,06

Restano €. 235.285,84
Somma costi della sicurezza €       5.174,29

TOTALE €.240.460,13 €. 240.460,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10% di A €.24.046,01
Competenze tecniche RUP,DL, e coll. 2% di”A” €.  5.180,60
Oneri spese per prog. e aggior. Prezzi                                €.  7.140,78
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Spese per pubblicit� e gara                                                 €.  7.000,00
Spese per allacci e utenze varie                                          €.  7.000,00
Spese per collaudo €.  1.500,00
Per imprevisti ed arrotondamenti                                       €.12.245,41
Sommano:                                                                          €. 64.112,80  €.    64.112,80
Importo complessivo lavori:                                                                                                €.  304.572,93

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI      € . 304.572,93
- Per economie di I.V.A e r.a.     €. 20.427,07

Il  D.L., durante l’esecuzione dei lavori sopra citati, ritenuto che per una migliore riuscita dell’opera
occorreva apportare delle variazioni di dettaglio al progetto e rivedere le quantit� delle singole voci in esso
previste per cause non determinabili in fase progettuale,  considerata la necessit� di pervenire ad una
razionalizzazione e ottimizzazione del risparmio energetico, nonch� della funzionalit� nel rispetto  delle
normativi vigenti.

Accertato preventivamente che l’entit� delle variazioni da introdurre comportavano una
maggiorazione dell’importo dei lavori ma che l’incremento era contenuto nell’ambito del 5% dell’importo dei
lavori a base d’asta, e  che le relative risorse  erano gi� previste nel quadro economico di progetto,  sentito il
R.U.P., predisponeva una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L. 109/94.

Pertanto, si � provveduto alla redazione della  perizia di variante e suppletiva n� 1  in cui le principali
variazioni  consistevano, in: Realizzazione delle reti di scarico esterne, Realizzazione di impermeabilizzazione
della pavimentazione, Realizzazione della nuova centrale impianto di riscaldamento ed ottimizzazione della
rete di distribuzione interna, Realizzazione di parete in semistrutturale per veranda, Realizzazione di riserva
idrica.

L’importo complessivo della variante  e suppletiva n� 1  � risultato essere:

A) IMPORTO DEI LAVORI:
Lavori soggetti a ribasso d’asta                                      €.271.981,29
Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a.                      €.     5.439,63

Restano a base di gara                      €. 266.541,66
A dedurre il r. a. del 7,3152%                                       €.    19.498,06

Restano                                           €. 247.043,60
Somma costi della sicurezza                                         €.      5.439,63

TOTALE                                        €.  252.483,23 €.252.483,23

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10% di A €.25.248,32
Competenze tecniche RUP,DL, e coll. 2% di”A”        €.  5.180,60
Oneri spese per prog. e aggior. Prezzi                          €.  7.140,78
Spese per pubblicit� e gara                                           €.  5.828,80
Spese per allacci e utenze varie                                    €.  7.000,00
Spese per collaudo €.  1.500,00
Sommano:                                                                    €. 51.898,50               €.   51.898,50
Importo complessivo lavori:                                                                            €. 304.381,73

- Che in data 06/11/2009, a seguito di sopralluogo sul posto con l’Amministrazione comunale per la
verifica dei tempi di consegna, � emersa la necessit� di eseguire dei lavori sulla copertura esistente al fine
di salvaguardare i lavori eseguiti e rendere sicuro e privo di qualsivoglia perdita o altro il tetto di
copertura dell’edificio ;

- Che in data 13/11/2009, il D.L. presentava preventivo di spesa per i lavori di sistemazione e manutenzione
della copertura;

- Che l’Amministrazione comunale, con nota del 23.11.09 dava disposizioni in merito per la
predisposizione in tempi brevi di una perizia di variante e suppletiva  ai sensi dell’Art. 25 comma 1 lett.
b)1, che tenesse altres� conto  dell’ulteriore somma disponibile per l’esecuzione dei lavori  stessi (utilizzo
del ribasso d’asta,  pari al 50% del ribasso d’asta );

Considerato che i lavori previsti nella seconda perizia di variante consistono in dismissione delle
tegole e accatastamento per il successivo riutilizzo, Dismissione vecchie grondaie in lamiera,
Demolizione cordolo terminale  per la successiva realizzazione della grondaia e scossalina in lamiera
preverniciata, Realizzazione impermeabilizzazione con guaina prefabbricata da 4 mm. in poliestere,
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Ricollocazione tegole e sostituzione delle parti danneggiate, Collegamento alle colonne di scarico;
Accertato preventivamente che l’entit� delle variazioni da introdurre comportavano una

maggiorazione dell’importo dei lavori ma che l’incremento era contenuto nell’ambito del 20% dell’importo
dei lavori a base d’asta, e  che le relative risorse sono in parte gi� previste nel quadro economico di progetto,
con l'utilizzazione della somma relativa al 50% di ribasso ed alle somme appositamente previste in bilancio
approvate con delibera di C.C. N� 97 in data 27.11.09;

Vista la  perizia di variante e suppletiva n� 2 redatta dal D.L., ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b)1
della L. 109/94, composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica perizia di variante, Elenco Nuovi Prezzi,
Analisi Nuovi Prezzi, Computo Metrico Variante, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici Pianta copertura –
stato di fatto e di progetto, Schema atto di sottomissione, che presenta il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

Lavori soggetti a ribasso d’asta €.307.010,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a r. a. €.    6.140,21

Restano a base di gara €.300.870,44
A dedurre il r. a. del 7,3152% €.  22.009,27

Restano €.278.861,17
Somma costi della sicurezza €.     6.140,21

TOTALE €. 285.001,38
B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10% di A €.28.500,14
Competenze tecniche RUP,DL, e coll. 2% di”A”      €.  5.180,60
Oneri spese per prog. e aggior. Prezzi                        €.  7.140,78
Spese per pubblicit� e gara                                        €.  5.828,80
Spese per allacci e utenze varie                                 €.///////////////
Spese per collaudo €.  1.500,00
Sommano:                                                                       €. 48.150,32    €.  48.150,32
Importo complessivo lavori:                                                                     €.333.151,70

Dato atto che l’importo della seconda perizia di variante supera di  €.32.518,15 , pari al 18,52 %
dell’importo del contratto principale, che trova parziale copertura nelle somme a disposizione del progetto
ed il maggior importo da finanziare a  carico del Comune di Palma di Montechiaro � pari a €.19.484,63.

Riconosciuta la  competenza della Giunta municipale per l’approvazione della perizia
suppletiva e di variante di cui sopra ai sensi dell’art. 134, 9� comma seconda parte, del D.P.R.
554/99;
Vista la L. 07/02 e succ. mod.;
Visto il D.P.R. 554/99;
Visto il D.M. del 19 aprile 2000;
Visto il parere tecnico n.17 del 21/12/2009 ;

PROPONE

Di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di
variante n�2 relativa ai Lavori di  adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilit� e
ristrutturazione dell’asilo nido di Via IV Novembre, nel Comune di Palma di Montechiaro (AG),
redatta dal direttore dei lavori  Geom. Felice Bonardi in data  17/12/2009, composta dagli
elaborati richiamati in premessa dell’importo complessivo di  €.333.151,70;
Di impegnare la somma di €.19.484,63, a copertura del maggior importo da porre a carico del
bilancio comunale, come segue:
-  €.18.416,00 al cap.10125 imp.n�  26180
- €.1.068,63 al capitolo 10125 impegno 23507 sub n� 26179, riducendo di €.2.231,55 

l'impegno 23699 assunto con Det.Dir.UTC  N� 38/09.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Francesco lo Nobile
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1� comma
dell'art.53 della legge n� 142/90, come recepita con L.r.n� 48/91, e cos� come sostituito dall’art.12 della L.R.
n.30/2000,  si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarit� tecnica.

Data_________________                                                                        Il Responsabile del servizio
(Ing.Domenico Graci)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1� comma
dell'art.53 della legge n� 142/90, recepita con L.R. n� 48/91 e cos� come sostituito dall’art.12 della
L.R.n.30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarit� contabile.

Data________________                                                     Il Responsabile del Servizio di ragioneria
(Dott.Rosario Zarbo)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta
Visti i pareri espressi dal Capo Settore U.T.C. e Finanze
Visto il vigente O.R.EE.LL.
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Rosario Gallo

L’ASSESSORE ANZIANO                                             IL SEGRETARIO GENERALE f.to
Tannorella Salvatore                             f.to D.ssa Giovanna Italiano

-
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, l� _________________
IL SEGRETARIO

GENERALE

Affissa all’Albo Pretorio  il _______________________

Defissa il  ____________________

IL MESSO COMUNALE

- Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

deliberazione � stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a

partire dal giorno ___________________, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, l� ………………….                            IL SEGRETARIO
GENERALE

________________________________________________________________________________________
________

La presente deliberazione � divenuta esecutiva il _____________________, essendo decorsi
dieci

giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano
pervenute

opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, l� ……………………….

IL SEGRETARIO GENERALE


