COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.388 del 25/3/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°108 del 24/3/2014

Oggetto*: lavori* di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo.* CIG 3130653893 – CUP F36I05000030002. Liquidazione 7° S.A.L.

Anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore *///////// nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°94 del 10/012/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio;
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto
Visto il contratto d'appalto n.12/2012
Vista la proposta di seguito riportata;
Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

Di liquidare all'ATI SOELMAR srl la fattura n.1 del 21/3/2014 dell'importo di €.143.633,55 IVA compresa, relativa al 7° SAL per lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo* eseguiti a tutto il 18/2/2014, ed al 7° certificato di pagamento dell'importo netto di €.130.575,95;

Dare atto che la somma di €.143.633,19 trova copertura al cap. 10407 denominato "*lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II Stazione-Pizzillo*" imp.n.28601 sub 74579.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta prot.22604/2012.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/200 ed il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta municipale n°95 del 14/12/2010, è stato approvato il progetto dei lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo,* per un importo complessivo di €.5.200.000,00 di cui €.3.048.928,00 per lavori, finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nell'ambito del Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II", pubblicato nella GURS n.41 del 19/09/2003;

ai sensi dell'art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, essendo l'importo delle opere superiore a 1.250 migliaia di euro, l'attività di espletamento della gara è stata demandata all'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto;

con determinazione del dirigente n°372 del 18/10/2011 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.24801 del 18/10/2011 è stata trasmessa all'U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

l'U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto aggiudicando provvisoriamente i lavori di che trattasi, all'A.T.I. : SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl, con sede in Favara (AG) che ha offerto un ribasso del 24,4899%;

Considerato che:

effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa, con determinazione n. n.64 del 12/3/2012 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl per l'importo di €.2.432.027,58 al netto del ribasso del 24,4899%, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera.

in data 23/5/2012 è stato stipulato contratto Rep.n°12, registrato a Licata il 29 maggio 2012 al n.110 Serie 1°;

in data 7/6/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

con determinazione n.175 del 4/7/2012 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine associativa commissionaria dei lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo,* appaltati dal comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società ATI SOELMAR srl per l'esecuzione unitaria e totale dell'opera di che trattasi;

In data 5/3/2014 è stato redatto il 7° S.A.L. a tutto il 18/2/2014, dell'importo di €.1.241.747,21 al netto del ribasso d'asta del 24,4899% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.7 di €.130.575,95 cosi distinto:

per lavori e somministrazioni	€.1.241.747,21
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 6.208,74
l'ammontare dei certificati precedenti	€.1.104.962,52

risulta il credito €. 130.575,95

Visto:

la fattura n.1 del 21/3/2014, trasmessa dall'ATI SOELMAR srl con nota n.8011 del 24/3/2014, dell'importo di €.143.633,55 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.19077922;

PROPONE

Di liquidare all'ATI SOELMAR srl la fattura n.1 del 21/3/2014 dell'importo di €.143.633,55 IVA compresa, relativa al 7° SAL per lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo* eseguiti a tutto il 18/2/2014, ed al 7° certificato di pagamento dell'importo netto di €.130.575,95;

Dare atto che la somma di €.143.633,19 trova copertura al cap. 10407 denominato "*lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II Stazione-Pizzillo*" imp.n.28601 sub_____.

Il R.U.P.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Certificato di pagamento

Committente

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Oggetto Lavori

Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II" Stazione Pizzillo

Impresa

ATI SOELMAR S.R.L.

Certificato N. 7 per il pagamento della rata N. 7 di Euro 130.575,95

corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori N. 7 eseguiti a tutto il 18/02/2014

Certificati Precedenti

N°	1	Euro	129.326,36
N°	2	Euro	128.423,81
N°	3	Euro	174.060,81
N°	4	Euro	153.283,81
N°	5	Euro	159.936,16
N°	6	Euro	359.931,57

Totale Cert. Prec. : Euro 1.104.962,52

Si constata che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai con la polizza INAIL N.19077922 con decorrenza 22/06/2012

Il Direttore dei lavori

Visto il contratto in data 23/05/2012 n° 12 di repertorio registrato a LICATA il 29/05/2012 n°/Serie/Vol. 110 SERIE I°, con il quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma, di:
- Euro 2.432.027,58

Risultando dalla contabilità sino ad oggi compilata e firmata che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti Euro 1.241.747,21 di cui:

- *per lavori e somministrazioni*		Euro	1.241.747,21
-		Euro	
-		Euro	
	Sommano	Euro	1.241.747,21
Da cui detraendo :			
- *per recupero anticipazione*		Euro	
- *a garanzia*		Euro	
- *per infortuni*	*0,50 %*	Euro	6.208,74
-		Euro	
-		Euro	
- *Certificati precedenti*		Euro	1.104.962,52
	Risulta a credito dell'impresa	Euro	130.575,95

Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. Arch. C. Di Vincenzo

CERTIFICA

che a termine del capitolato speciale d'appalto,

si può pagare all'impresa la rata di	Euro	130.575,95
portata per arrotondamento a	**Euro**	**130.575,95**

(diconsi Euro centotrentamilacinquecentosettantacinque e novantacinque centesimi)

più I.V.A. 10,00 % su Euro 130.575,95 pari a Euro 13.057,60

per complessive **Euro 143.633,55**

Palma di Montechiaro 24/03/2014

Il R.U.P. (Ing. C. Di Vincenzo)

A seguito dell'art. 131 comma 3 del DL 163/2006 in accordo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs. 81/2008 così come integrato dal d.lgs. 106/2009 (ex DPR 222 del 3/07/2003) e ss.mm.ii. , gli oneri relativi al costo della sicurezza, indicati nel bando di gara, non sono soggetti al ribasso.

ATI SOELMAR S.R.L.

Via Italia n. 18 - 92026 – FAVARA
P. iva e cod. fisc. 02679950846
Tel. e fax 0922/438207
e-mail atisoelmar@gmail.com

Rif.:

Favara, lì 21/03/2014

Prot.: n. 09

Spett.le

Comune di Palma di Montechiaro
Via Fiorentino n. 89

Raccomandata a mano

92022 PALMA DI MONTECHIARO

OGGETTO: - Lavori relativi all'appalto "Contratto di quartiere II Stazione – Pizzillo" nel Comune di Palma di Montechiaro.
- Trasmissione fattura n. 1/2014 del 21/03/2014 relativa al Certificato di pagamento n. 7.

A fronte del Certificato di pagamento n. 7 relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 7 a tutto il 18/02/2014 dei lavori di cui in oggetto, si trasmette in allegato la fattura n. 1/2014 del 21/03/2014, dell'importo di € 143.633,55 (diconsi euro centoquarantatremilaseicentotrentatre/55), compresa di IVA applicata con aliquota al 10%, pari ad € 13.057,60 (diconsi euro tredicimilacinquantasette/60).

Si prega di accreditare la suddetta somma presso la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, Filiale di Agrigento, sul c/c n. 000000001754, intestato a ATI SOELMAR S.r.l. *ABI 07108 * CAB 16600 * CIN A * Codice IBAN **"IT11A0710816600000000001754"**.

Distinti saluti.

All. 1

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0008011
del 24/03/2014

ATI SOELMAR S.R.L.
L'Amministratore Unico

ATI SOELMAR S.R.L.

Via Italia n. 18 - 92026 – FAVARA
P. iva e cod. fisc. 02679950846
Tel. e fax 0922/438207
e-mail atisoelmar@gmail.com

FATTURA N. 1/2014 DEL 21/03/2014

Spettabile

Comune di Palma di Montechiaro
Via Fiorentino n. 89

92022 PALMA DI MONTECHIARO
Partita IVA 00736930843

DESCRIZIONE	*CREDITO*
Lavori relativi all'appalto "Contratto di quartiere II Stazione – Pizzillo" nel Comune di Palma di Montechiaro. **CIG 3130653893.** Certificato di pagamento n. 7 relativo allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 7 a tutto il 18/02/2014.	**€ 130.575,95**

IMPONIBILE	**€ 130.575,95**
IVA AL 10%	**€ 13.057,60**
IMPORTO	**€ 143.633,55**

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Si prega di accreditare la suddetta somma presso la "Banca di Credito Cooperativo Agrigentino", Filiale di Agrigento, sul c/c n. 000000001754, intestato a ATI SOELMAR S.r.l. *ABI 07108 * CAB 16600 * CIN A * Codice IBAN **"IT11A0710816600000000001754".**

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

PEC

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CEAMA

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 18/02/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	29148182	del	13/03/2014
Riferimento	64	del	12/03/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141392507511

Spett.le COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Impresa	ATI SOELMAR S.R.L.				
Sede legale	VIA ITALIA 18 92026 FAVARA (AG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ITALIA 18 92026 FAVARA (AG)				
Codice Fiscale	02679950846	e-mail	atisoelmar@gmail.com	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	81000070847 - COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO UFFICIO TECNICO VIA FIORENTINO SNC 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG) e-mail: urp@comune.palmadimontechiaro.ag.it e-mail PEC: protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it				
Oggetto dell'appalto	CONTRATTO DI QUARTIERE II STAZIONE PIZZILLO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.A.I.L. - Sede di AGRIGENTO — [X] È assicurata con Codice Ditta n° 19077922

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 19/03/2014

Il responsabile del procedimento DI NOTO MARRELLA DONATELLA

[X] I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO — [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 0106310139

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/03/2014

Il responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRA

[X] CASSA EDILE - C.E. DI AGRIGENTO - AG — [X] È iscritta con C.I. n° 14078

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 18/02/2014

Cantiere: VIA FIORENTINO 89, 92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Il responsabile del procedimento TARALLO RAFFAELE

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 24/03/2014

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

COSTANZA LUIGI

PROT. N° 8058 - DEL 24/03/2014

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it



Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)*

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile
_____