COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1082 del 17/10/2011

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°368 del 17/10/2011

Oggetto*: Cantiere di lavoro n.1000121/AG/121 inerente il ripristino e rifacimento dei vialetti interni e ristrutturazione di n.2 locali annessi al campetto di gioco della villa comunale.* Approvazione perizia di assestamento contabile.

Anno 2011

L'anno duemilaUNDICI il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore *////////// nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2002.
Vista la deliberazione Consiliare n.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.
Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di approvare la perizia di assestamento contabile relativa al *Cantiere di lavoro n. 100121/AG/121* inerente i lavori di *rifacimento dei vialetti interni alla villa comunale e ristrutturazione di n.2 locali annessi al campetto da gioco* redatta dal Direttore di Cantiere arch. Rosario Bellanti, - composta dai seguenti elaborati: stralci planimetrici, relazione tecnica, elaborati grafici, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, calcolo analitico del fabbisogno della manodopera, calcolo analitico dei materiali, preventivo di spesa, dell'importo complessivo di €.93.000,00.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch.Salvatore Di Vincenzo

Premesso che:

in data 14/12/2009 prot.23938 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione istanza di finanziamento, ai sensi dell'art.36 della l.r.14 maggio 2009, n.6, del progetto di cantiere di lavoro per la *ripristino e rifacimento dei vialetti interni alla villa comunale e ristrutturazione di n.2 locali annessi al campetto da gioco* dell'importo di €.86.026,85;

l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro , con proprio Decreto n.121 del 24 novembre 2010 ha autorizzato e finanziato il cantiere di lavoro n.1000121/AG-121 inerente la *ripristino e rifacimento dei vialetti interni alla villa comunale e ristrutturazione di n.2 locali annessi al campetto da gioco ,* per un importo di €.86.570,00;

con deliberazione della Giunta municipale n.106 del 22 dicembre 2010 si è preso atto del quadro economico come rideterminato con D.R.S. n.121/2010;

i lavori del cantiere sono stati consegnati in data 20 gennaio 2011 ;

durante l'esecuzione dei lavori, al fine di razionalizzare al meglio gli interventi, è stata valutata la possibilità di completare uno solo degli edifici esistenti, ovvero quello destinato a spogliatoio pubblico e la diversa sistemazione dei vialetti, utilizzando le risorse derivanti dalle economie a favore di interventi manutentivi all'interno della villa comunale, senza stravolgere le previsioni progettuali;

pertanto con determinazione 161 del 29/4/2011 è stata approvata una perizia di variante dell'importo complessivo di €.87.000,00;

Dato atto che:

per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di variante i materiali previsti nel finanziamento non erano sufficienti per potere finire l'opera a giusta regola d'arte;

pertanto, con determinazione 235 del 28/6/2011 l'amministrazione ha assunto a carico del bilancio comunale un impegno di spesa di €.6.000,00 per la fornitura di quei materiali necessari al completamento dei lavori;

sulla base delle lavorazioni realmente eseguite e delle misurazioni effettuate in sito è stata redatta perizia di assestamento contabile;

Vista la perizia di assestamento contabile relativa al *Cantiere di lavoro n.100121/AG/121 inerente* i lavori di *ripristino e rifacimento dei vialetti interni alla villa comunale e ristrutturazione di n.2 locali annessi al campetto da gioco* - redatta dal Direttore del Cantiere arch. Rosario Bellanti, composta dai seguenti elaborati: stralci planimetrici, relazione tecnica, elaborati grafici, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, calcolo analitico del fabbisogno della manodopera, calcolo analitico dei materiali, preventivo di spesa, che presenta il seguente quadro economico:

1)	trattamento economico personale di direzione	€. 9.934,98
2)	trattamento economico lavoratori	€. 42.359,22
3)	assicurazioni sociali personale direzione	€. 5.423,87
4)	assicurazione sociali lavoratori	€. 13.559,67
5)	organizzazioni varie	€. 1.206,22
6)	materiali etc.	€. 14.480,30
7)	somme a carico del comune	€. 6.000,00
	totale	€. 93.000,00

Visto il parere n°23 del 13/10/2011 espresso dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto:

- la L.r. 12.07.2011, n.12
- il D.Lgs 12.04.2006, n.163
- il D.P.R. 5.10.2010, n.207

PROPONE

Di approvare la perizia di assestamento contabile relativa al *Cantiere di lavoro n. 100121/AG/121* inerente i lavori di *rifacimento dei vialetti interni alla villa comunale e*

ristrutturazione di n.2 locali annessi al campetto da gioco redatta dal Direttore di Cantiere arch. Rosario Bellanti, - composta dai seguenti elaborati: stralci planimetrici, relazione tecnica, elaborati grafici, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, calcolo analitico del fabbisogno della manodopera, calcolo analitico dei materiali, preventivo di spesa, dell'importo complessivo di €. 93.000,00.

Il R.U.P.
Arch. Fabio Nicoletti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____