COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.361 del 16/3/2010

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°88 del 15/3/2010

Oggetto: *lavori di completamento della rete fognaria centro urbano, Marina di Palma e Capreria.* Liquidazione 5° S.A.L.

Anno 2010

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di marzo alle ore *////////// nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002.
Vista la deliberazione Consiliare n.77 del 2/9/2009 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n°7 del 20/1/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.49 del 5/11/2009.
Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto
Visto il contratto d'appalto n.71/2008;

DETERMINA

Di liquidare alla ditta Vinti Marco la fattura n.4 del 3/3/2010 dell'importo complessivo di €. 33.185,15 IVA compresa, relativa al 5° SAL per lavori di *"completamento rete fognaria centro urbano, Marina di Palma e Capreria"* eseguiti a tutto il 12/2/2010, ed al 5° certificato di pagamento dell'importo netto di €.30.168,32;

Di dare atto che la somma di €.33.185,15 trova copertura al cap.10878 imp.n°193 sub 4485.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

f.to Il Dirigente U.T.C.
Ing.Domenico Graci

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

f.to *Il Responsabile del Servizio Finanziario*
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n.32 del 6 febbraio 2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *completamento rete fognaria centro urbano, Marina di Palma e Capreria* dell'importo complessivo di €.338.300,00, di cui €.236.580,98 per lavori a base d'asta, €.94.687,90 per somme a disposizione ed €.7.031,12 per oneri della sicurezza, redatto dall'Ing.Roberto Sferlazza, giusta deliberazione della Giunta municipale n.48/2006 di incarico, finanziato con i fondi di cui ai DD.AA.n. 1388/87, n°1935e n.1921/89 ;

con determinazione del dirigente n°446 del 16 dicembre 2008 è stato conferito incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch.Fabio Nicoletti;

Considerato che :

con determinazione del capo Settore U.T.C. n.120 del 10/4/2008 si è stabilito di procedere per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto, ed è stato approvato il relativo bando di gara;

a seguito di pubblico incanto con determinazione del Capo Settore n.293 del 3/9/2008 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Vinti Marco, di Ribera, per l'importo di €.226.305,73, oneri per la sicurezza compresi, al netto del ribasso del 7,3152%;

in data 4/11/2008 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.71, registrato a Licata il 19/11/08 al n.270 /S.1°;

in data 27/1/2009 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio il 23/2/2009;

In data 12/2/2010 è stato redatto il 5° S.A.L. a tutto il 12/2/2010, dell'importo di €.169.857,83 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo del costo della sicurezza e il relativo certificato di pagamento n.5 di €.30.168,32 cosi distinto:

per lavori e somministrazioni	€.164.580,50
per oneri	€. 5.277,33
sommano	€.169.857,83
da cui detraendo	
ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 849,29
l'ammontare dei certificati precedenti	€.138.689,51
	€. 30.168,32

Visto:

la fattura n.4 del 3/3/2010, trasmessa dalla ditta Vinti Marco con nota n.4863 del 4/3/2010, dell'importo di €.33.185,15 IVA compresa;

il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

Dato atto che l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.3069273;

PROPONE

Di liquidare alla ditta Vinti Marco la fattura n.4 del 3/3/2010 dell'importo complessivo di €. 33.185,15 IVA compresa, relativa al 5° SAL per lavori di *"completamento rete fognaria centro urbano, Marina di Palma e Capreria"* eseguiti a tutto il 12/2/2010, ed al 5° certificato di pagamento dell'importo netto di €.30.168,32;

f.to Il R.U.P.
Arch.Fabio Nicoletti

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____ IL SEGRETARIO COMUNALE