COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1190 del 10/12/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°346 del 10/12/2013

Oggetto*: lavori* di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo.* CIG 3130653893– CUP F36I05000030002.Liquidazione secondo acconto 6° S.A.L.

Anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore *////////// nella sua stanza*

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°94 del 10/012/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Visto l'art.16 del capitolato speciale d'appalto
Visto il contratto d'appalto n.12/2012
Verificato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A) p.2 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno;
Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare all'ATI SOELMAR srl l'importo di **€.100.000,00**, quale secondo acconto sulla fattura n.5 del 19/11/2013 dell'importo complessivo di €.395.924,19 IVA compresa, relativa al 6° SAL per lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo* eseguiti a tutto il 31/10/2013 ed al 6° certificato di pagamento dell'importo netto di €.359.931,57;

Dare atto che la somma di **€.100.000,00** trova al cap. 10407 denominato "*lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II Stazione-Pizzillo*" imp.n.28601 sub 35781;

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato, giusta comunicazione effettuata dalla ditta.

Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4°, del D.lgvo 267/2000.

Il Capo Settore UTC
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art.184 del D.L.vo 267/200 ed il visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta municipale n°95 del 14/12/2010, è stato approvato il progetto dei lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo,* per un importo complessivo di €.5.200.000,00 di cui €.3.048.928,00 per lavori, finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nell'ambito del Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II", pubblicato nella GURS n.41 del 19/09/2003;

ai sensi dell'art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, essendo l'importo delle opere superiore a 1.250 migliaia di euro, l'attività di espletamento della gara è stata demandata all'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto;

con determinazione del dirigente n°372 del 18/10/2011 sono state scelte le modalità di gara ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.24801 del 18/10/2011 è stata trasmessa all'U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

l'U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto aggiudicando provvisoriamente i lavori di che trattasi, all'A.T.I. : SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl, con sede in Favara (AG) che ha offerto un ribasso del 24,4899%;

Considerato che:

effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa, con determinazione n. n.64 del 12/3/2012 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'ATI: SO.GE.MAR. Costruzioni srl (capogruppo), ELCAL srl, MAR.SAL. Costruzioni srl per l'importo di €. 2.432.027,58 al netto del ribasso del 24,4899%, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera.

in data 23/5/2012 è stato stipulato contratto Rep.n°12, registrato a Licata il 29 maggio 2012 al n.110 Serie 1°;

in data 7/6/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori che hanno avuto inizio in pari data;

con determinazione n.175 del 4/7/2012 si è preso atto che le imprese costituenti la compagine associativa commissionaria dei lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo,* appaltati dal comune di Palma di Montechiaro, hanno costituito tra loro la Società ATI SOELMAR srl per l'esecuzione unitaria e totale dell'opera di che trattasi;

con determinazione n.54 del 18/2/2013 la sottoscritta è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi;

In data 19/11/2013 con nota prot.29630 la D.L. ha trasmesso il 6° S.A.L. a tutto il 31/10/2013, dell'importo di €.1.110.515,10 al netto del ribasso d'asta del 24,4899% , comprensivo del costo della sicurezza, e il relativo certificato di pagamento n.6 di €. 359.931,57;

l'impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con polizza n.19077922;

in data 19/11/2013 con nota n.29632 l'ATI SOELMAR srl ha trasmesso la fattura n. 5 del 19/11/2013, dell'importo di €.395.924,73 IVA compresa;

Dato atto che:

per carenza di disponibilità finanziaria, con determinazione n.318 del 19/11/2013 è stato liquidato alla ditta un acconto di €.212.249,19 sull'importo del 6° stato di avanzamento;

oggi può procedersi al pagamento di un secondo acconto**;**

Visto il D.U.R.C. allegato alla presente dal quale la ditta risulta in regola;

PROPONE

Di liquidare all'ATI SOELMAR srl l'importo di **€.100.000,00**, quale secondo acconto sulla fattura n.5 del 19/11/2013 dell'importo complessivo di €.395.924,19 IVA compresa, relativa al 6° SAL per lavori di *Contratto di Quartiere II Stazione-Pizzillo* eseguiti a tutto il 31/10/2013 ed al 6° certificato di pagamento dell'importo netto di €.359.931,57;

Dare atto che la somma di **€.100.000,00** trova al cap. 10407 denominato "*lavori per l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II Stazione-Pizzillo*" imp.n.28601 sub _____;

Il R.U.P.
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

_____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

Certificazione (*art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)*

Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C

Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione *trasparenza, valutazione e merito, amministrazione aperta-*

Il Capo Settore U.T.C. arch. Francesco Lo Nobile

_____